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En esta sistematización se analiza cómo la gestión de la comunicación 
facilita la mitigación de impactos durante el proceso de ejecución de la obra 
Viaducto Ramiro Prialé - Las Torres, proyecto vial de gran envergadura e impacto 
social desarrollado en Lima durante los años 2010-2012.  
Se recopiló y examinó la información del área de Comunicación Social de 
la empresa constructora que estuvo a cargo de la construcción de dicha obra 
vial; los datos e información analizados reconocen, sugieren y concluyen la 
importancia de la comunicación para la prevención de conflictos durante el 
proceso de relacionamiento comunitario para el desarrollo de obras viales. 
  El documento establece los procesos de comunicación e identifica las 
herramientas tácticas que se aplicaron en la gestión de las relaciones 
comunitarias del mencionado proyecto. Es un abordaje particular, ya que, 
protagoniza y destaca la labor del comunicador en una gestión social clave 
dentro de un proyecto técnico – empresarial como lo son los proyectos de 















Actualmente nuestro país viene atravesando una etapa de desarrollo de 
infraestructura, es común ver construcciones viales y edificaciones elevándose 
en las zonas urbanas de la capital, si bien es cierto estas intervenciones 
contribuyen al progreso y desarrollo de la zona, muchas veces durante su 
proceso constructivo, pueden generar impactos relevantes que perjudiquen al 
entorno. Las constructoras que están a cargo de dichas transformaciones 
buscan viabilidad en sus proyectos buscando relaciones positivas y de 
cordialidad con los actores sociales impactados, para ello buscan profesionales 
que gestionen las relaciones con los diferentes actores que conviven en estos 
espacios para así evitar los conflictos sociales urbanos. Frente a estas 
demandas la gestión de la comunicación logra importancia, los profesionales que 
se desempeñan en estos campos ven a la comunicación como un proceso 
estratégico para las negociaciones y relaciones con la comunidad.  
 
El proyecto del viaducto Ramiro Prialé- Las Torres, significó para la capital 
limeña una importante obra vial que permitiría un mejor tránsito en vías 
principales de la periferia de Lima que conectaban con el centro del Perú, el 
espacio geográfico a intervenir encierra vías de alto tránsito peatonal y vehicular, 
de igual modo el área de intervención era una zona donde predominaba la 
actividad comercial formal e informal. La construcción duró aproximadamente 
dieciséis meses y durante ese tiempo las actividades sociales y económicas de 
la zona fueron alteradas.  
 
La presente experiencia sistematiza y reflexiona sobre el proceso social 
de comunicación como estrategia para mitigar impactos en el área de influencia 
del proyecto viaducto Ramiro Prialé – Las Torres durante el periodo 2010 -2011. 
Se aborda el tema de la comunicación desde una perspectiva preventiva 
exponiendo las estrategias y herramientas de comunicación, que se conjugaron 
con la gestión de las relaciones comunitarias, para reducir impactos sociales por 
ende evitar posibles conflictos con los actores sociales de la zona. Al mismo 
tiempo, el informe pretende ser un referente de consulta no solo para los 
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profesionales de la comunicación sino también para profesionales de otros 
campos que estén interesados en controlar los impactos sociales que las 
























EL QUEHACER PROFESIONAL 
1.1. Organización: Empresa constructora CONALVIAS 
La empresa CONALVÍAS S.A Sucursal Perú es una constructora 
colombiana que tiene 30 años ejecutando trabajos de obra de infraestructura vial 
y civil en países como Colombia, Perú y Panamá. Aunque en sus inicios tuvo 
como principal línea de operación la construcción de acueductos, alcantarillados 
y vías, hoy en día la empresa ofrece un amplio portafolio de servicios, con más 
de veinte líneas de construcción en infraestructura. 
En nuestro país su trayectoria es corta, sin embargo, ha desarrollado los 
más importantes proyectos a nivel local y regional obteniendo licitaciones para 
el gobierno local, regional y   nacional 
1.2. La Obra Viaducto Ramiro Prialé – Las Torres (Intercambio Vial Villa 
Mercedes) 
Antes de iniciar con la explicación de la obra de construcción de la que se 
hará este informe, es importante que establezcamos las etapas por las que pasó 
el mismo, esto para conocer y entender las relaciones que se dieron entre las 
actividades técnicas y las sociales. 
Para una mejor comprensión, estableceremos tres etapas por las que pasan los 
proyectos de construcción de vías: Planificación, ejecución y funcionamiento. 
1.2.1 Planificación  
Esta es la etapa donde se elabora el proyecto, es decir se realizan 
estudios donde profesionales de ingeniería y otras especialidades visitan la zona 
donde se realizará la obra para hacer mediciones, levantamientos topográficos, 
entre otras actividades. Los impactos por las esporádicas visitas a la zona son 
de bajo riesgo social.  
1.2.2 Ejecución  
En esta segunda etapa se realiza la construcción del proyecto, se ejecutan 
los trabajos de obra o construcción como excavaciones, demoliciones, cierre de 
vías, entre otros. En esta etapa se genera mayor impacto ambiental, social y 
económico, siendo estos de alto riesgo social. 
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1.2.3 Funcionamiento  
Esta tercera etapa se da cuando el proyecto ya se encuentra en 
funcionamiento. Es decir, los trabajos de obra han sido culminados. A diferencia 
de la etapa anterior los impactos en la zona son más positivos que negativos. 





Fuente Elaboración propia 
Graficando estas tres etapas diremos que la empresa Conalvías, para el 
desarrollo de la obra Vial Viaducto Ramiro Prialé - Las Torres, por cuestión 
contractual interviene solo en la etapa de ejecución, por tanto, todas las acciones 
de comunicación y de manejo social que se mencionan en este informe se 
realizaron durante esta etapa.  
1.2.4 El Viaducto Ramiro Prialé – Las Torres 
El Viaducto Ramiro Prialé - Las Torres es un proyecto vial financiado por 
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones que inició su ejecución en la 
gestión del presidente Alan García, Conalvías fue la empresa encargada de 
realizar dicho proyecto, empezando los trabajos de obra en marzo del 2010 y 
culminando en el mes de octubre del 2012. Detallando un poco más la 
intervención vial; podemos mencionar que según la línea de base del Estudio de 
Impacto socioambiental el área del proyecto está ubicado en una zona 
predominantemente urbana constituida por viviendas y comercios asentada por 
647 637 habitantes, de los cuales el 73.85% se encuentra ubicada en el distrito 
de Ate Vitarte y el 26.15% se encuentra en el distrito de Lurigancho.  
El proyecto consiste en la construcción de pasos a desnivel en la autopista 
Ramiro Prialé con avenida Las Torres y en la Carretera Central con la avenida 
Las Torres; así como el mejoramiento vial de la avenida Las torres, en el tramo 
de las avenidas Circunvalación y Carretera Central y la ampliación del puente 
PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO 
Bajo riesgo Alto riesgo Mediano riesgo 
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Huachipa, en la Provincia de Lima. Como vemos, la avenida que tiene mayor 
intervención en el proyecto es la avenida Las torres.  
El contrato involucra una serie de trabajos de ingeniería, que consiste, en 
excavaciones de gran profundidad y construcción de tres puentes vehiculares de 
concreto armado, ampliación del puente existente sobre el río Rímac, 
denominado puente Huachipa y la construcción de cuatro puentes peatonales de 
dos tramos y el mejoramiento y rehabilitación de avenidas. 
La obra resulta de gran interés para la ciudad de Lima, debido a que 
permitirá aliviar la fuerte congestión vehicular en la parte este de la ciudad. Esta 
obra es punto de conexión a la Carretera Central, vía por donde transitan todos 
los vehículos que proceden de la sierra central del país y de donde se abastece 
la capital, que además es ruta hacia las zonas de descanso de muchos 
residentes de Lima. 
Mapa 1: Mapa del proyecto vial con las zonas de influencia directa 
Fuente: Portal del Ministerio de Transporte y Comunicaciones  
 
1.3. El quehacer profesional del comunicador en la empresa 
Identificación: El área de comunicaciones conjuntamente con el área 
Seguridad y Salud Ocupacional, y área de Medio Ambiente conforman el área 
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de Control de Riesgos y Responsabilidad Social1. Las actividades relacionadas 
a la difusión de información sobre trabajos de obra y resolución de problemas de 
aspecto social deben ser atendidas y resueltas por el área de comunicación a fin 
de prevenir inconvenientes con el desarrollo de actividades de obra y evitar 
conflictos entre los actores sociales involucrados y la empresa.  
Funciones del comunicador: Las actividades que se realizan en el área de 
comunicaciones están orientadas a tres aspectos: planificación, gestión y 
ejecución.  
Planificación 
✓ Planificar y plantear estrategias para difundir el mensaje a los públicos 
pertinentes. 
✓ Coordinar actividades con los ingenieros de seguridad y medio ambiente 
a fin de establecer acciones que faciliten los objetivos de las actividades 
de obra, planes de desvío y/o programas de capacitación enmarcados en 
el plan de manejo ambiental.  
✓ Coordinar actividades con los ingenieros de producción a fin de conocer 
los trabajos a realizarse y preparar las estrategias y actividades para 
prevenir a los públicos afectados. 
✓ Realizar planes mensuales de actividades teniendo como eje principal las 
actividades de obra programadas por el área de ingeniería. 
✓ Implementar los procesos de comunicación y consulta con todos los 
stakeholders o grupos de interés locales. 
✓ Analizar los públicos y contexto de la obra, para determinar los tipos de 
materiales comunicacionales que se aplicarán. 
 
 
                                                          
1
 El nombre de Área de Control de Riesgos y Responsabilidad Social no se encuentra en el 
organigrama institucional, sin embargo, se nombra así a nivel de áreas que la conforman, a fin 




✓ Manejar los inconvenientes que las actividades de obra puedan ocasionar 
a la población durante el proceso constructivo del proyecto. 
✓ Facilitar las relaciones entre la empresa y la comunidad estableciendo 
entre ellos un canal de comunicación fluida cordial y oportuna. 
✓ Establecer alianzas con grupos de actores clave para facilitar las 
relaciones con los diversos stakeholders o grupos de interés externos. 
✓ Manejar los recursos logísticos para el cumplimiento de las actividades. 
✓ Crear y establecer un canal de comunicación confiable y efectivo entre la 
empresa y la comunidad. 
✓ Controlar mediante la comunicación los impactos de las actividades 
constructivas en el área de influencia directa. 
✓ Monitorear mediante actividades de campo las percepciones de los 
públicos referentes a la construcción de la Obra. 
Ejecución 
✓ Dirigir y organizar al personal de apoyo para la efectiva realización de 
actividades de difusión (notificaciones de cartas informativas, entrega de 
volantes a conductores, notificaciones de corte de servicio, colocación de 
afiches, entre otros).   
✓ Desarrollar piezas comunicacionales y material informativo. 
✓ Comunicar al área de influencia directa e indirecta el inicio de los trabajos 
y los avances de obra.  
✓ Realizar acciones preventivas y estratégicas anticipándose a situaciones 
que puedan desatar conflictos sociales (talleres, eventos, reuniones, 
otros). 
✓ Efectuar las capacitaciones al personal de apoyo con el objetivo de que 
cumplan efectivamente las actividades designadas. 




✓ Establecer contacto directo con actores clave del área de influencia 
directa para prevenir los riesgos sociales. 
1.4. Objetivos  
La obra de construcción del Viaducto Ramiro Prialé – Las Torres cuenta 
con una profesional de comunicación social que se encarga de los procesos 
comunicacionales con el área de influencia directa e indirecta de la obra, 
gestionando las comunicaciones externas enfocadas en una estrategia 
preventiva orientada a prevenir conflictos. 
El profesional de comunicación social se apoya del área de Seguridad y 
Salud Ocupacional y del área de Medio Ambiente para realizar sus actividades 
tanto en lo logístico como en el cumplimiento de objetivos, sin embargo, es 
independiente y responsable de todas sus actividades.  







Fuente: área de Recursos Humanos Conalvías S.A 
La empresa ha establecido un perfil de cargo en el que se ha detallado la 
misión y responsabilidades del comunicador. 
El perfil de cargo es un documento donde se encuentran las principales 
competencias que debe tener el comunicador que se desempeña en el puesto. 
(Ver anexo 1: perfil de puesto). 
• Misión del cargo  
Establecer un mecanismo de difusión e información pertinente relacionada 
con el desarrollo de la obra a los diversos actores que puedan a verse afectos 




con el fin de evitar situaciones de conflicto social a través de un Plan de Manejo 
Social2(PMS), y realizar su planeamiento y seguimiento. 
• Responsabilidades del cargo 
El comunicador de la empresa Conalvías tiene funciones que se enmarcan 
en tres grandes campos: planeación, ejecución, seguimiento y control, dentro de 
estos tres campos se establecen líneas direccionales sobre las cuales se 
desagregan las actividades del área. En el proceso de ejecución de la obra vial, 
las comunicaciones no son lo único que tiene que manejar el comunicador, sino 
también los conflictos que se generan debido al proceso de construcción (cierre 
de vías, desvíos, cruces peatonales, daños a viviendas, emisión de polvo, entre 
otros). Por lo tanto, las actividades del área están orientadas no solo a la gestión 
de la comunicación para prevenir conflictos sino también a hacer uso estratégico 
de ella para manejarlos.  
Gráfico 3: Procesos que gestiona el comunicador 








Fuente: Elaboración propia  
                                                          
2
 El plan de manejo social se realiza en base al Estudio de Impacto Socioambiental se enfoca en 
manejar aspectos sociales que puedan interrumpir, perjudicar y/o retrasar la ejecución de la obra. 
El plan tiene programas con procedimientos que tienen como principal objetivo garantizar las 
buenas relaciones de la empresa con la comunidad, cada programa contiene actividades que 
requieren que la población actué como receptora activa dispuesta a realizar acciones que 
favorezcan potenciar los impactos positivos y reducir los negativos.  
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metodológicas 
PROCESOS QUE GESTIONA EL COMUNICADOR 
COMUNICACIONES 
INTERNAS 
Desarrollar acciones que 
faciliten y refuercen el 




1.5. Público objetivo o destinatarios  
Llamaremos públicos a aquellos a los que estará dirigidos nuestros 
mensajes comunicacionales.  
Público objetivo primario: El público objetivo primario lo conforman las 
asociaciones vecinales, instituciones educativas, asociaciones de comerciantes, 
establecimientos comerciales, empresas, residentes y propietarios del área de 
influencia directa de la obra, vehículos de transporte público y privado que 
transita por las calles intervenidas en el proyecto. 
Público objetivo secundario: El público objetivo secundario lo conforman 
las asociaciones, organizaciones e instituciones que conforman el área de 
influencia indirecta de la obra.  
1.6. Estrategias de trabajo 
Las estrategias que se aplican giran en torno a tres procesos: a). comunicaciones 
preventivas, b). comunicación consensual y relacionamiento comunitario; y c). 
comunicaciones estratégicas. Cada proceso está regido por acciones que 
permiten identificar y establecer las actividades que permitan cumplir con el 
objetivo de cada comunicación durante el desarrollo de la obra. 
1.6.1.  Comunicaciones preventivas 
Para este proceso de comunicación se desarrollan dos acciones: 
• Identificación de actores: Identificamos actores clave, dentro de la 
organización (ingenieros, operarios, otros), que participen activamente en las 
actividades constructivas, lo que permitió obtener información anticipada 
sobre el desarrollo del proyecto. En la parte externa se identificaron actores 
clave (líderes sociales, influenciadores, otros), para conocer la situación, 
percepciones o escenarios de la población. 
• Comunicar y sensibilizar: Dar a conocer la importancia de la obra, brindar 
información sobre los beneficios e impactos positivos y negativos de la obra.  
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1.6.2.  Comunicación consensual y relacionamiento comunitario 
La comunicación consensual se desarrolla durante el relacionamiento 
comunitario, siendo un instrumento de generación de vínculos y consensos entre 
la empresa y la comunidad.  
Por otro lado, el proceso de gestión de relaciones comunitarias es clave 
para evitar situaciones de conflicto; la aplicación de instrumentos, herramientas 
metodológicas, análisis de stakeholders y una comunicación estratégica ayudan 
a gestionar las relaciones con la comunidad. Las relaciones comunitarias y 
comunicación son dos procesos que se complementan durante la etapa 
constructiva de la obra. 
Podemos concluir que en este proceso intervienen tres importantes aspectos:  
• Diálogo 
• La negociación  
• El consenso. 
1.6.3 Comunicaciones estratégicas  
Las comunicaciones estratégicas engloban todo el conjunto de 
comunicaciones antes mencionadas. La comunicación estratégica es el 
resultado del análisis de los acontecimientos de obra y de los medios adecuados, 
puesto que el resultado es una estrategia que permita desarrollar una 
comunicación que prevenga, informe o resuelva.  
Viéndolo de manera operativa, se puede decir que se usan los canales de 
comunicación adecuados aplicándolos estratégicamente según convenga. Se 
realizan en base a un mix de medios para cada uno de los públicos objetivos 
identificados según el avance de obra. La comunicación estratégica son las 



































COMUNITARIO   
COMUNICACIÓN 
ESTRATEGICA   




LA EXPERIENCIA COMO OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 
2.1. Objeto de sistematización                       
La experiencia aborda cómo la comunicación sirvió de estrategia en la 
empresa Conalvías para mitigar impactos sociales que puedan desencadenar 
conflictos con el área de influencia directa e indirecta durante el proceso de 
ejecución de la obra vial Viaducto Ramiro Prialé Las Torres. 
Los procesos comunicacionales con los grupos de interés en 
intervenciones de tipo extractivas son diferentes a los que se aplican en 
intervenciones de tipo vial, pues las actividades de obra de cada una producen 
impactos en distintos niveles de la población. En las empresas extractivas los 
problemas con la población giran en torno a impactos relacionados a la amenaza 
de los recursos naturales y de sus actividades económicas vitales para su 
subsistencia; mientras que en las obras de infraestructura vial los impactos se 
manifiestan en congestionamiento vehicular, restricción de accesos a propiedad, 
interrupción de actividades comerciales, desplazamiento en el espacio territorial, 
polución, ruido, entre otros. Es claro que las estrategias comunicacionales para 
contrarrestar los impactos son diferentes para cada intervención, pues las 
demandas e impactos van a depender no solo de los públicos, sino también, de 
donde se desarrollen la intervención (medio urbano o medio rural). Tanto en las 
intervenciones de tipo vial como en las extractivas los procesos de conciliación 
y de manejo de conflictos dependen del espacio donde se realizan las 
actividades operacionales de la empresa (de tipo urbano o rural), por lo tanto, los 
procesos de gestión social tendrán estrategias particulares para cada una de 
ellas.  
El tema de relaciones con la comunidad, a menudo, se aborda desde la 
perspectiva del sector extractivo, encontrándose densa información sobre el 
manejo de impactos sociales en esta actividad a lo que se ha denominado 
relaciones comunitarias; existen antecedentes e investigaciones que difunden 
información de experiencias relacionadas al tema. Por otro lado, investigaciones 
referentes al manejo de impactos sociales en intervenciones de tipo vial son 
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escasas a pesar de que la construcción de vías y el boom inmobiliario se han 
convertido en actividades cotidianas en las principales ciudades del Perú.  
Uno de los documentos que brinda pautas sobre el manejo de las 
comunidades rurales y urbanas frente a una obra de construcción vial es el 
Manual de Relaciones Comunitarias para proyectos de infraestructura vial del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a pesar de ser un documento 
importante de referencias no resulta ser suficiente para entender las dinámicas 
de las relaciones entre empresa y comunidad urbana. 
En sí, el conjunto urbano de una ciudad es heterogénea en distintos 
espacios y dispone de distintos elementos que relacionado uno con otro influyen 
en la dinámica social, económica y ambiental de ese conjunto. Estos elementos 
no siempre representan un orden en el territorio, sin embargo, se configuran 
dando un “orden” in- apropiado. Los proyectos de construcción muchas veces 
alteran ese “orden” y desorganiza los elementos del conjunto urbano 
incomodando a los que forman parte de ello, que son los vecinos y propietarios. 
Por lo que es necesario que la empresa interventora desarrolle y ejecute planes 
que traten de mantener el orden de la ciudad y que sus elementos no se alteren. 
Las estrategias preventivas son altamente funcionales en esta tarea, la 
comunicación es parte de esa estrategia. 
Esta sistematización de la experiencia pretende ofrecer un análisis y un 
conjunto de procedimientos que puedan ser tomados como ejemplo para el área 
de comunicaciones de una empresa constructora. Se espera brindar 
conocimientos que les permitan ser no solo difusores de información sino 
también gestores en el manejo de impactos sociales – y por ende mediadores 
de conflicto- valiéndose de una poderosa herramienta: la comunicación. 
2.2. Objetivos de la sistematización 
✓ Identificar y describir las estrategias de comunicación aplicadas para 




✓ Establecer los procesos de comunicación y reconocer las herramientas 
tácticas que se aplican en la gestión de las relaciones comunitarias en el 
proceso constructivo de una obra vial para mitigar los impactos sociales. 
 
✓ Reconocer la importancia de la comunicación en la prevención de conflictos 
sociales. 
 
✓ Seleccionar las directivas de comunicación para ser aplicadas en la gestión 
de las relaciones comunitarias durante el proceso constructivo de una obra 
vial. 
 
✓ Identificar las lecciones aprendidas a partir de la experiencia de la gestión del 
comunicador en una obra vial. 
2.3. Justificación 
2.3.1 Relevancia social  
En el contexto actual, las ciudades vienen teniendo cambios que 
demandan la construcción y mejoramiento de vías. Para evitar conflictos con la 
población cuando se desarrollan estos cambios es relevante conocer qué 
procesos de relacionamiento y comunicación intervinieron y tuvieron éxito en 
esta experiencia. 
2.3.2 Implicación práctica  
Permitirá resolver o servirá como referente en futuras experiencias 
similares, no solo a comunicadores sociales sino también a profesionales que se 
desarrollen en el ámbito de las relaciones comunitarias. 
2.3.3 Utilidad metodológica 
En el documento se exponen diversas herramientas metodológicas que 
permiten mejorar la gestión de las comunicaciones en los ámbitos de las 
relaciones comunitarias en zonas urbanas.  
2.3.4 Amplia el espectro profesional del comunicador 
  La experiencia es una ventana a las nuevas facetas de comunicadores 
sociales que intervienen en el campo de la responsabilidad social. El documento 
indica la importancia de la comunicación en el manejo de conflictos y mitigación 
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de impactos además da a conocer los procesos de gestión y el performance que 
debe tener el comunicador en proyectos de construcción de trabajos civiles. 
2.4. Periodo de ejecución  
El tiempo de ejecución del proyecto tiene como plazo contractual un año, 
iniciándose en marzo del 2010. Sin embargo, debido a interferencias durante el 
desarrollo de la obra, el plazo de entrega ha sido ampliado. Para la 
sistematización de la experiencia los tiempos considerados son desde el mes de 


















MARCO DE REFERENCIA 
3.1. Comunicación y conflicto 
Fomentar la comunicación correcta contribuirá a aminorar el riesgo de 
conflicto, por lo tanto, la comunicación deberá optimizarse pues su empleo 
oportuno y eficiente contribuirá a despejar dudas, aclarar ideas y fijar posiciones, 
y para el caso de la prevención deberá estar enmarcada en una estrategia que 
permita mostrar, detallar y aclarar las consecuencias de una mala acción. La 
comunicación trae en su interior la posibilidad de conflicto, pero también es una 
estrategia para poder solucionarlo. 
3.1.1   Concepciones y visiones del conflicto 
• Concepción del conflicto 
Comúnmente relacionamos los conflictos con situaciones negativas o no 
deseadas, lo que nos lleva a tratar de evitarlos, ocultarlos o eliminarlos. Sin 
embargo, el conflicto es parte de la interacción social, presente en situaciones 
de la vida cotidiana, siendo alguno más complejo que otro, pudiéndose dar 
en el ámbito personal, familiar u organizacional. Convivimos con el conflicto 
y los regulamos sin darnos cuenta, reconociéndolo en nuestra percepción 
solo en aquellas situaciones en las que nuestra conciencia tiene que actuar 
para regularlos. Por ello, saber interpretar y vivir con los conflictos puede ser 
un signo de calidad de vida (Muñoz, 2010, pág. 162). 
 
Una concepción errada es asumir el conflicto como una situación negativa, 
sometiéndolo a prejuicios que lo consideran una pelea, disputa o riña, 
tratando de resolverlos sin analizar la naturaleza de los mismos. Distinguir 
entre un problema y un conflicto es importante para resolverlo, la diferencia 
entre un problema y conflicto está en la actitud que toman las personas y 
grupos (Cuadra, 2003, pág.11), en otras palabras, lo importante es cómo 





• Definición de conflicto 
En términos generales la definición de conflicto implica colisión, choque 
de intereses, de posturas, que surgen ante las diferencias de opiniones, 
criterios y conceptos. 
 
La Defensoría del Pueblo3, entidad encargada de resolver conflictos 
sociales en el Perú, define al conflicto como una concepción y la define 
como una confrontación pública entre actores que buscan influir en la 
organización de la vida social.  
Visto de una visión antropológica, Max Gluckman (2009) señala en su libro 
“Costumbres y Conflictos en África”  
que los conflictos que surgen en el micronivel, entre los múltiples 
subsistemas que componen una sociedad, tales como grupos, 
familias, clanes, villas, instituciones, etc..; al ser resueltos de 
acuerdo con las valorizaciones, costumbres y leyes de la sociedad, 
permiten que ésta reacomode periódicamente y en distintos niveles 
a las partes y elementos sociales que se sitúan en posiciones de 
roces o discrepancias antagónicas, esto es, que la armonía y el 
equilibrio social dependen de una posición balanceada en las 
instituciones y el comportamiento social (Gluckman, 2009, pág. 25). 
Otras tendencias más sociológicas como la de Coser define al conflicto como 
la lucha por los valores y por el status, mientras que Marx los visualiza desde 
el punto de vista del ejercicio del poder.  
Harold Koontz y Heinz Weihrich en su libro “Administración” abordan el 
conflicto desde una perspectiva organizacional  
El conflicto forma parte de la vida de las organizaciones y puede 
ocurrir en un individuo, entre individuos, entre el individuo y el grupo 
y entre grupos. Aunque por lo general se le juzga inadecuado, 
                                                          
3
 La Defensoría del Pueblo institución encargada de proteger los derechos constitucionales y 
fundamentales de la comunidad y cuenta con una experiencia y variada en regulación de 
conflictos, hace una definición del conflicto social en la publicación “Ante todo el diálogo”. 
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también puede ser benéfico, ya que, es capaz de provocar la 
presentación de un asunto desde diferentes perspectivas.  
3.1.2  Administración de conflicto 
El término “Administración de conflicto” se confunde con la resolución de 
conflictos. Administrar un conflicto no es solucionar el conflicto, la administración 
de conflicto consiste en mantener un nivel óptimo de conflicto entre los actores 
involucrados en la dinámica social u organizacional según convenga; poco 
conflicto funda estancamiento y demasiado conflicto interrumpe el trabajo. Los 
conflictos pueden tener un lado positivo, siempre y cuando, se les den un manejo 
adecuado que permita que las relaciones sean dinámicas, autocríticas y 
creativas. Quien gestione el conflicto deberá tener la capacidad de balancear el 
nivel de conflicto mediante el uso de técnicas de resolución y estimulación de 
conflictos. Miryam Cabrera en su libro “Comunicación y Administración de 
conflicto” establece formas para mejorar las relaciones conflictivas señalando la 
importancia que tienen dos elementos: la generación de confianza y las formas 
constructivas de comunicación. 
• Relaciones de confianza  
Un componente importante de la confianza es la credibilidad y se establecerá 
cuando entre los actores no exista el temor de que unos tomen ventajas de 
otros debiendo existir la percepción de un trato recíproco que garantice las 
relaciones cooperativas de larga duración. La manifestación de una 
responsabilidad compartida sobre las necesidades mutuas, que reconocen 
que detrás de las emociones siempre hay necesidades muy reales, garantiza 
o afianza las relaciones de confianza. 
La confianza se construye a través de procesos de comunicación que se guían 
por las siguientes consideraciones4: 
✓ Las acciones son más importantes que las palabras 
✓ La forma de comunicar las acciones es tan importante como la acción misma. 
✓ La confianza es producto de la apertura que es la capacidad de escuchar. 
                                                          
4
  Myriam Cabrera en su libro “Comunicación y Administración de conflicto”, presenta una serie 
de consideraciones para establecer relaciones de confianza.  
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✓ Auto convencerse que los argumentos propios son mejores, asume 
ignorancia en otros  
✓ Asumir que todos piensan igual es signo de inmadurez  
✓ Mejor comunicación no necesariamente resuelve conflictos. 
✓ Las relaciones de confianza no surgen de manera espontánea, se crean a 
través de la interacción y la comunicación social. 
 
• Formas constructivas de comunicación: Dialogo, negociación y 
persuasión 
Cada actor se “gana” la confianza de los otros actores, vinculando las palabras 
con las acciones y estableciendo formas idóneas de comunicación tales como el 
diálogo. Por otro lado, la negociación y la persuasión, considerados como 
mecanismos para la resolución de conflictos, también son formas constructivas 
de comunicación, ya que, para su desarrollo se aplican habilidades 
comunicacionales que permiten realizar consensos y generar confianza en los 
involucrados: el diálogo, la negociación y la persuasión. 
El diálogo: El dialogo permite obtener información que los participantes tengan, 
sobre la forma como interpretan la situación y conciben las relaciones sociales, 
sobre la manera como evalúan las relaciones pasadas y futuras, así como las 
posibles alternativas y, eventualmente, posibilidades de acuerdo (Cabrera, 
2008). 
La negociación: Negociar es el proceso que se da entre las partes que buscan 
llegar a arreglos mutuamente aceptables sobre cuestiones que son de 
preocupación reciproca significa que las partes intentan llegar a una solución que 
las beneficie a ambas. La negociación aparece solo cuando no tenemos los 
mismos intereses y no nos hemos puesto de acuerdo con la otra parte. 
La persuasión: Es un proceso interactivo por el que se satisfacen las 
necesidades de dos o más. Su objetivo es el de modelar, reforzar o directamente 
cambiar la actitud del otro ante una presentación, idea o discurso 
(Emprendedores.es, 2009, pág.83) 
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Por otro lado, para que sea efectiva la administración de conflictos deber ser 
integrada a una estrategia que cuestione, autoevalúe y entienda que los 
procesos de comunicación se constituyen en instrumentos para buscar posibles 
soluciones a las situaciones difíciles que genéricamente llamamos conflictos. 
3.2. Gestión de las relaciones comunitarias 
3.2.1 Relaciones Comunitarias: Aspectos generales 
• Tendencias actuales de las relaciones comunitarias 
Las relaciones comunitarias se iniciaron con un enfoque empírico, en donde 
el relacionista comunitario era visto como un profesional de emergencia que 
actuaba para desactivar problemas sociales que surgían durante la intervención 
del proyecto. Los conflictos que se presentaban eran resueltos con diálogos 
coactivos y uso del poder estatal, a esto hay que sumarle la falta de formación y 
desconocimiento de la comunidad respecto a temas que podrían facilitarles la 
negociación y por ende a acuerdos más justos. 
En la actualidad las empresas que manejan grandes proyectos, 
generalmente las que están relacionadas al rubro de minas e hidrocarburos, han 
formalizado su percepción acerca de las relaciones comunitarias en sus políticas 
organizacionales (visión, misión y objetivos) muchos de estos cambios se basan 
en leyes y normas estatales que ordenan mejorar estas prácticas haciendo que 
la gestión de las relaciones comunitarias esté dentro de las líneas estratégicas 
de la empresa (Damote Valencia,2011, pág.44). Por ende, las relaciones 
comunitarias han mejorado y organizado sus procesos de planificación y 
operación. La implementación de áreas de relaciones comunitarias con 
profesionales especializados en el tema, grafica muy bien los nuevos 
lineamientos que las empresas han emprendido. 
Sin embargo, en todo proyecto (construcción, hidrocarburos, minero, energía) 
las relaciones entre la empresa y la comunidad son distintas, estas van a 
depender de diversos factores como la magnitud del proyecto, las fases de la 
actividad y los tipos de impacto. Otro factor importante es la concepción que cada 
empresa tiene de las relaciones con la comunidad, estas concepciones se 
construyen en base a la cultura corporativa, las experiencias previas de la 
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compañía, de las políticas y lineamientos de los gremios relacionados a la 
empresa y de las ideas y percepciones de los directivos de la organización. 
• Concepto de relaciones comunitarias 
Las relaciones comunitarias son definidas como el proceso mediante el cual 
las empresas establecen, mantienen y fortalecen los vínculos con los grupos de 
interés del área de influencia del proyecto, utilizando estrategias enfocadas en 
sus formas de relación, comunicación y en los intereses de los grupos afectados. 
El objetivo de las relaciones comunitarias es que las organizaciones y 
personas establezcan actitudes y opiniones consensuadas, que permitan la 
acción conjunta en beneficio de todos (Riviera de la Fuente, 2009). 
3.2.2 Gestión de las relaciones comunitarias  
• Análisis situacional. Relación con los actores sociales 
Los actores sociales son la naturaleza de las relaciones comunitarias, por 
ello, es importante identificarlos y saber qué estrategias son las más adecuadas 
para dirigirnos a ellos. Las relaciones con estos grupos es un proceso continuo 
que abarca una variedad de actividades y enfoques que se desarrollan a lo largo 
de la vida de un proyecto. Mantener buenas relaciones con los actores sociales 
es un requisito para una adecuada gestión del riesgo. 
Para ello, se tiene que tomar en cuenta los intereses y enfoques de los 
diversos actores sociales directa o indirectamente implicados, de no ser así, una 
mala gestión de esos puede llevar a riesgos y pérdidas de oportunidades, tiempo, 
inversiones y confianza. a identificación de actores permite reconocer posibles 
afectaciones y resistencias facilitando la construcción de acuerdos y el diseño de 
estrategias que mitiguen posibles situaciones de conflicto.  
Los actores tienen concepciones históricas, sociales y culturales distintas, por 
lo que es importante establecer puntos en común con relación a su actuación en 
las obras viales.  
a. Actores sociales/locales: Es todo individuo, sector social o grupo organizado 
interesado y afectado por el proyecto y/o que tengan relación directa o 
indirecta con el mismo.  
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b. Actores clave: Son aquellos individuos cuya participación es indispensable y 
obligada para el logro del propósito, objetivo y metas del proyecto. Tienen el 
poder, capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales que 
permitan o no el desarrollo del proyecto. 
c. Actores principales en una obra vial. Según el Manual de Relaciones 
Comunitarias para proyectos de infraestructura vial, son tres los actores 
principales que intervienen en el desarrollo de una obra de infraestructura vial 
(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2006): 
✓ El Estado 
✓ Las Empresas 
✓ La Población 
 
✓ El Estado: Un proyecto vial está gestionado por una entidad estatal, que 
puede ser el Gobierno Nacional, Regional o Local, estos serán los 
propietarios de la obra vial a desarrollarse y tienen en su participación 
componentes políticos y técnicos, así como también un rol determinante 
en el desarrollo de los proyectos viales en sus respectivas 
circunscripciones. 
✓ Las Empresas: Son las que representan a los actores empresariales, y 
establecen relaciones más cercanas con los actores sociales/ locales y las 
que se encargan de concretar el proyecto vial, por lo que, se la puede 
definir como “empresa contratista5”. 
Estas empresas pueden presentar dos posibles actitudes ante la 
construcción de una obra vial: 
 - Empresas con actitud de responsabilidad social: Son las que no solo 
cumplen la normatividad requerida, sino también, tienen conductas de 
carácter social marcadas, más que el propiamente derivado de la obra civil. 
 
 - Empresas que presentan una actitud estricta frente al cumplimiento 
contractual: Son empresas que tienen apego a la normatividad, resaltando 
                                                          
5
 El término contratista se refiere al contrato que realiza con el cliente para realizar el proyecto 
vial de acuerdo al contrato 
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su distinción técnica. Su prioridad son las formalidades contractuales más 
que el aspecto social.   
 
✓ La Población: Es un actor heterogéneo y diverso que posee mayor 
vulnerabilidad social y legal. Sus posibilidades de interrelación con las 
empresas y con el Estado son múltiples, dado que su propia composición 
también es diversa.  
 
• Sistemas de gestión social de las relaciones comunitarias  
Es un conjunto de procedimientos y herramientas que permiten gestionar de 
manera eficiente las relaciones comunitarias.  La dinámica del manejo del 
sistema de gestión social va a depender del tipo de proyecto que se desarrolle, 
es decir, se tendrá en cuenta su magnitud, duración e implicancia en los 
actores involucrados. Artemio Pérez realiza una descripción de las principales 
herramientas metodológicas para la gestión estratégica de las relaciones 
comunitarias (Pérez, 2012):  
• Prospectiva de riesgos de conflictos sociales a largo plazo 
 Predice y alerta a la empresa sobre el contexto futuro para el diseño de 
programas o medidas que permitan mitigar problemas en el mediano o largo 
plazo. 
Herramienta: La herramienta utilizada para este análisis es el mapa 
estratégico de riesgos de conflictos que permite configurar y prever 
escenarios sociales en los cuales se va a desenvolver el proyecto. 
  
- Prevención y gestión de conflictos:  
Este proceso tiene como objetivo detectar a tiempo, gestionar y transformar 
los conflictos que se presenten de manera circunstancial 
Herramienta: El mapa de riesgos de conflictos sociales y el plan de gestión. 
 
- Alineamiento organizacional:  
Este proceso permite comprometer a la empresa con los estándares sociales 
y ambientales que el entorno demanda. 
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Herramienta: Código de ética, código de conducta de trabajadores en 
relación al entorno. 
 
- Participación ciudadana:  
El objetivo es mantener informados a los grupos de interés sobre el desarrollo 
del proyecto. 
Herramienta: Mecanismos establecidos por la ley. 
 
- Dialogo para la gestión de expectativas y del contexto:  
El objetivo es mantener una comunicación fluida con los grupos de interés 
para atender sus inquietudes de manera oportuna, esto implica informar 
adecuadamente y gestionar expectativas. 
Herramienta: Mecanismos establecidos por la ley  
 
- Seguimiento de compromisos asumidos: 
Este proceso permite mantener la situación de cumplimiento de los 
convenios, acuerdos y compromisos. 
Herramienta: Actas de conformidad, matriz de seguimiento, comités 
participativos de verificación de avances. 
 
-  Atención de pedidos, quejas y reclamos: 
Tiene como objetivo garantizar una respuesta oportuna y eficaz de los 
pedidos, quejas y reclamos de los grupos de interés.  
Herramientas: Buzón de quejas, registro de quejas orales, guía de 
procedimientos de pedidos, quejas y reclamos. 
• Estrategias de Relaciones Comunitarias 
Una estrategia de relaciones comunitarias es un plan sistematizado de 
actividades para involucrar diferentes actores y entablar relaciones con los 
mismos de manera sostenible generándoles valor. Este proceso se basa en 
componentes como la participación, educación y la comunicación que 
permitirán cumplir con los objetivos y metas planteadas.  
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Las estrategias de relacionamiento dependen del tipo de impactos que esté 
generando la operación y de las reacciones del grupo de interés, estando 
sujeto también al cambio de políticas y estrategias a lo largo de la vida del 
proyecto. Una empresa puede pasar de una estrategia a otra dependiendo 
de su efectividad en el manejo de sus relaciones comunitarias. 
Se ha considerado cuatro estrategias que serían aplicables para proyectos 
de construcción vial en zonas urbanas (Damonte, 2011, pág.47). 
a.- Estrategias de transacción: Se refieren a todas las transacciones que 
la empresa necesita realizar para llevar adelante la operación y que deben 
efectuarse en la localidad. Estas transacciones son: negociación por uso 
de tierras, contratación de mano de obra, adquisición de bienes y 
servicios.  
b.- Estrategias de relaciones públicas: se centra en la creación de una 
buena imagen. Aquí se combinan diversos tipos de acciones que buscan 
atraer la atención de la opinión pública. Las acciones más comunes son 
la organización de eventos, actos de caridad, donaciones entre otros.  
d.- Estrategias de subvención: Se funda en la formulación de un plan de 
apoyo social y la asignación de un presupuesto para su ejecución. Los 
proyectos están centrados en los rubros de servicios básicos como salud, 
educación, agua potable, electrificación, entre otros. 
e.- Estrategia participativa: Se busca una participación activa de la 
sociedad civil en la concepción, vigilancia y ejecución del plan de apoyo. 
Esta estrategia supone arreglos organizativos y estructurales dentro de la 
empresa. 
3.3. La comunicación en las relaciones comunitarias 
Los tipos de comunicación que intervienen en las relaciones comunitarias 
dependen de los actores involucrados y el tipo de actividad que la empresa 
tenga. Myriam Cabrera menciona tipos de comunicación que intervienen en el 
sector extractivo que pueden ser aplicados en proyectos de infraestructura civil. 
Estos son: Comunicación interpersonal, comunicación intercultural, 
comunicación organizacional, comunicación de riesgo y comunicación de crisis, 
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sin embargo, para efectos de nuestro informe (se aplicaron en la experiencia) 
mencionaremos a los siguientes tipos de comunicación: comunicación 
estratégica, comunicación preventiva, comunicación externa y comunicación 
interpersonal.  
3.3.1 Comunicación estratégica 
 La comunicación debe ser articulada de manera inteligente través de una 
gestión de todos los tipos de comunicación que intervienen en el proceso de 
relaciones comunitarias gestionándolas como un sistema integrador, sinérgico y 
coherente que esté enmarcado en una gran estrategia comunicacional. La 
comunicación estratégica comporta un conjunto de principios y un sistema 
integrado de soluciones para el abordaje, la gestión y la dirección de la 
problemática comunicacional6. En el libro “Comunicación Estratégica” Daniel 
Scheinsohn define a la comunicación estratégica de la siguiente manera:  
 La comunicación estratégica es una interactividad, una tarea multidisciplinaria 
que pretende trabajar con una empresa en situación y proyección. Es una visión 
compleja de los procesos comunicacionales opuesta a las posturas mecanicistas 
y fragmentarias. 
La comunicación estratégica comprende cuatro importantes niveles de acción: 
• Nivel Estratégico: Plan de acción global que facilita donde se está y hacia 
donde se está yendo.  
• Nivel Logístico: Orienta la producción y mantenimiento de todos los recursos 
para lograr los fines estratégicos comunicacionales. 
• Nivel Táctico: La táctica se ocupa de los medios que serán utilizados para 
alcanzar los fines estratégicos. Son considerados herramientas tácticas de 
comunicación: La publicidad, las relaciones públicas, promoción difusión 
periodísticas, literatura, papelería actos, etc. 
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 Daniel Scheinsohn realiza una apreciación crítica de su obra “Comunicación estratégica”. 






• Nivel Técnico: Son las maniobras operacionales que serán llevadas a cabo 
mediante las herramientas tácticas. 
Modelo de comunicación estratégica  
 Es un mapa que presenta los datos más significativos del proceso 
comunicacional corporativo. Es un modelo sistémico principalmente interesado 
en los efectos mutuos de los elementos que lo componen y que entiende la 
comunicación como un proceso complejo, dinámico y continuo. 
El modelo propuesto por Scheinsohn considera tres elementos que interactúan, 
interrelacionan y afectan mutuamente como son: El sistema (la empresa), un 
suprasistema (medio ambiente inmediato) y un macrosistema (entorno general 
en el que vive la empresa). En ese sentido, él menciona: 
La empresa diseña significantes, lo que comienza con la construcción de 
la matriz de comunicación. Por medio de acciones tácticas y operativas 
se emite diversos mensajes, los cuales afectarán de determinada 
manera a los públicos, construyéndose así la “empresa imaginaria”, 
convirtiéndose ésta en un dato e información. De esa manera el ciclo 
comienza y se realimenta la estrategia. (Scheinsohn, 2009). 
3.3.2 Comunicación preventiva 
Comunicación preventiva es la comunicación informativa y educativa 
orientada a promover cambios conductuales apropiados para la evitación del 
peligro (o el afrontamiento de este). Es un proceso que parte desde una 
intencionalidad anticipatoria, es decir, es comunicar antes, y/o prepararse para 
amortiguar cualquier conflicto que pueda surgir en el desarrollo de las actividades 
de la empresa. Esto se traduce en el diseño de escenarios a futuros, difusión de 
información, utilizando canales gráficos, audiovisuales, alternativos, campañas 
de divulgación y concientización, las TIC y todo instrumento comunicacional que 
tenga como objetivo la preparación y mitigación de riesgos e impactos.  
La comunicación preventiva promueve comportamientos asertivos, actitudes 
positivas en todos los públicos de la organización, tanto en los públicos internos 




✓ Corregir hábitos, mejorar el conocimiento y finalmente sensibilizar. 
✓ Formar a la población sobre aspectos que le conciernen directamente. 
✓ Consolidar conceptos y conocimientos. 
✓ Generar menos situaciones de riesgo. 
✓ Ayudar a afrontar la situación a percibir riesgos y a tomar decisiones. 
Para cumplir con estos objetivos, podemos reconocer los sistemas de alerta 
que son indicadores que advierten de situaciones que pueden develar una 
posible crisis. Estos indicadores pueden ser desde los estudios sociológicos 
hasta los canales de feedback de los trabajadores, las quejas o reclamaciones 
de usuarios o clientes, las actuaciones de organizaciones similares y de 
organizaciones antagonistas.   
Por otro lado, el discurso preventivo7  ayuda a elaborar el mensaje de la 
comunicación preventiva. El discurso preventivo tiene las siguientes 
características: 
✓ Persuasivo, ya que busca un cambio de comportamiento en el destinatario. 
✓ Interpela al sujeto social, como miembro del sistema  
✓ Implica activar el umbral de alerta que toda persona tiene, es decir, la 
percepción del peligro y del riesgo.  
✓ Puede darse de manera formal o informal. 
3.3.3 Comunicación externa  
• La imagen de la empresa 
 El sector minero se caracteriza por presentar una imagen negativa, que está 
en la percepción de los sujetos sociales. En muchos casos el nombre mismo de 
la empresa se asocia a un conjunto de atributos y características que no han sido 
generados por la propia empresa, sino por un mal manejo de la imagen, y un mal 
desempeño en las estrategias de acercamiento con la población del área de 
influencia directa y con la sociedad en general. Del mismo modo, las empresas 
constructoras de infraestructura vial se enfrentan a una problemática similar, las 
                                                          
7
 En el artículo “Comunicación para la prevención” de Recursoshumanos.com, aborda los temas 
de prevención y comunicación en temas de seguridad en el trabajo. Si bien es cierto, es un tema 
distinto al que enfocamos en este documento, sin embargo, nos ayuda a entender las relaciones 
del proceso de la comunicación en la prevención.  
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distorsiones y problemas relacionados a la imagen provienen de la misma 
población que lindera con la obra. 
 Es importante crear un “mapa de creencias” e identificar las fuentes de 
información e influencia que con respecto a nuestra marca o nombre de la 
empresa pueda crearse no desde la propia empresa sino desde otras fuentes. 
La gestión de la imagen es un aspecto que se debe considerar para los procesos 
de comunicación en las relaciones comunitarias, ya que, nos permitirá conocer 
qué imagen tienen de nuestra empresa los actores involucrados, y de esa 
manera, aplicar las estrategias de comunicación adecuadas. 
La comunicación externa relacionada a las relaciones comunitarias en las 
obras de construcción civil o del sector extractivo debe estar orientada a mejorar 
las relaciones con los actores involucrados, dando a conocer las actividades 
desarrolladas y recogiendo información para efectuar acciones acertadas con el 
fin de disminuir el riesgo de conflicto. 
• Definición de Comunicación Externa 
 La comunicación externa en las organizaciones implica dar y recibir 
información entre las organizaciones y sus entornos relevantes, identificándose 
en ella dos actividades comunicativas importantes e interrelacionadas 
(Kreps,1995, pág. 257): 
✓ Enviar la información de la organización a los representantes del entorno 
relevante 
✓ Buscar la información pertinente del entorno relevante para la organización  
Para Myriam Cabrera la comunicación externa consiste en transmitir una imagen 
efectiva de imágenes, valores y suposiciones, a través de procesos de 
convencimientos y persuasión sobre lo que la organización es y hace (Cabrera, 
2008, pág.29).  Cabrera señala que la función comunicativa externa de la 
organización incluye: 
✓ Responder a preguntas sobre procedimientos y políticas 
✓ Informar a grupos interesados sobre logros y progreso 
✓ Persuadir e involucrar a los grupos de interés 
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✓ Coordinar actividades reguladoras  
✓ Promover una imagen positiva 
3.3.4 Comunicación interpersonal o comunicación interactiva 
La comunicación interpersonal permite a los individuos establecer y mantener 
relaciones. “Comunicación oral interpersonal oral es el proceso que ocurre entre 
una fuente – emisor y un receptor que están enviando y recibiendo mensajes en 
una transacción continua. Es el hecho de hablar cara a cara, en un nivel de 
interacción persona a persona” (Fonseca, 2005, pág.20). Esta comunicación se 
caracteriza por ser directa con un fuerte contenido no verbal. 
• Retroalimentación – Feedback: En la comunicación interpersonal, el 
feedback o retroalimentación, es una práctica que ayuda a mejorar la 
efectividad de la comunicación, ya que, permite que los receptores 
manifiesten a los emisores la información que aquéllos han entendido al 
interpretar lo que dicen éstos. Al mismo tiempo, los emisores pueden corregir 
sus propias intervenciones para que los emisores las interpreten cada vez 
con más precisión.  
 
• Requisitos de la comunicación interpersonal: El objetivo de toda 
comunicación interpersonal debe ser la satisfacción mutua de expectativas, 
para lo cual, los interlocutores tienen que cumplir con cuatro requisitos:  
✓ Saber escuchar 
✓ Deber compartir 
✓ Querer comprometerse  











4.1 Tipo de investigación 
El enfoque del presente informe es cualitativo con metodología de 
sistematización de experiencias, dentro de la investigación cualitativa la 
sistematización de experiencias es la interpretación – reflexión y construcción- 
de procesos vividos que mediante la reflexión y el análisis crea conocimiento. 
4.2 Enfoques de Sistematización 
Según Ghisso8 , existen cinco enfoques metodológicos para la 
sistematización, para esta experiencia se tomó en cuenta solo dos de ellos: el 
enfoque hermenéutico y el enfoque dialógico e interactivo. Enfoque 
hermenéutico: Se entiende a la sistematización como reconstrucción de la 
práctica. Nuestra experiencia se enfoca en un análisis interpretativo de los 
sujetos de la práctica, develando intencionalidades, sentidos y dinámicas para 
reconstruir las relaciones entre sujetos sociales de la práctica para dar cuenta de 
la densidad cultural de la experiencia. El enfoque hermenéutico implica 
interpretar la situación, de darle sentido desde los actores que intervienen en la 
experiencia. 
Enfoque dialógico e interactivo: Se entiende a la sistematización como 
producción dialógica de saber. Se toma este enfoque porque la experiencia 
se entiende como un espacio de interacción, comunicación y relación, en ese 
sentido presta atención al lenguaje a referentes externos e internos que 
permiten tematizar problemas que se dan en las prácticas sociales. Este 
enfoque permite entender el relacionamiento comunitario, aspecto 
importante en esta experiencia, ya que, se da en un espacio donde se 
desarrollan procesos comunicaciones y de relación. Toda acción es 
reconocida como espacio dialógico, donde relacionamos diálogo y contexto. 
                                                          
8
 Ghisso A. De la práctica singular al dialogo con lo plural. Aproximaciones a otros tránsitos y 
sentidos de la sistematización en épocas de la globalización. La Piragua, Revista 
Latinoamericana de Educación y Política. Sistematización de prácticas en América Latina 1999, 
(16) p 5-11 
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Considerando estos dos enfoques se han considerado los siguientes pasos para 
la elaboración del presente informe: 
Cuadro 1: Enfoques metodológicos 
ENFOQUE DIALÓGICO ENFOQUE HERMENEÚTICO 
La experiencia a trabajar tiene espacios de 
interacción, comunicación y relación  
 
Analizaremos la experiencia desde el punto 
de vista de las relaciones tanto internas como 
externas (las interacciones, las 
comunicaciones). 
 
Identificaremos problemáticas que se 
originen en las relaciones de los diversos 
actores de la experiencia.  
Entenderemos la experiencia en las 
relaciones sociales que se establezcan en los 
contextos donde se desarrolla. 
 Interpretaremos comprenderemos y 
analizaremos la experiencia en un contexto 
determinado manteniendo siempre una visión 
holística de la misma. 
Analizaremos e interpretaremos la 
experiencia desde un espacio sociocultural. 
Describiremos contextos. 
 
Buscaremos comprender la experiencia 
mediante procesos no estructurados.  
 
Identificaremos y analizaremos las relaciones 
y dinámicas entre los actores   
Comprenderemos los significados, sentidos 
acciones y discursos de los sujetos para 
entender las lógicas e interpretaciones de las 
relaciones sociales en las prácticas. 
Analizaremos los actores 
Fuente: Elaboración propia 
4.3 Recopilación de información  
Para el desarrollo de la experiencia se planearon tres etapas de 
reconstrucción. Durante la primera etapa, “planificación”, se explora el ámbito 
que se va a trabajar, una vez elegido el sector se delimita el objeto y objetivo, 
con ello se define los ejes temáticos y se define la metodología. La segunda 
etapa es la “recuperación de información” donde se acopia los insumos 
documentarios, aquí se recopila y desarrolla la información, en esta etapa 
también se analiza la información. Finalmente, la tercera etapa es de la 
“interpretación y redacción de la sistematización”, en esta fase se realiza una 
interpretación crítica de la experiencia y síntesis de los aprendizajes.  
1. Planificación 
2. Recuperación y análisis  




Cuadro 2: Etapas de reconstrucción de la experiencia 
ETAPAS ACTIVIDADES PRODUCTOS 
1. Planificación  Selección del ámbito a 
trabajar 




Delimitación del objeto 
Delimitación del objetivo 
Establecimiento de los ejes 
temáticos  
Diseño de la metodología  
2.Recuperación de la 
información  




Acopio y ordenamiento de la 
información  
Desarrollo del marco de 
referencia  
Estudio y análisis crítico de la 
información 
3.Interpretación y redacción 
de la sistematización 
Interpretación crítica  Síntesis de los aprendizajes  
Redacción de informe  Síntesis de los aprendizajes  
Redacción del documento 
Fuente: Elaboración propia 
1. Planificación: En un primer momento es importante identificar cual es el ámbito 
de la experiencia profesional del comunicador y en qué medida puede aportar de 
manera valiosa a la profesión y a la sociedad. En esta etapa se identifica el objeto 
en fichas y matrices que van a facilitar y orientar el ordenamiento de la 
información. Las matrices responden las preguntas de: qué voy a sistematizar, 
para qué, y cuáles son los componentes de la experiencia. 
2.Recuperación de la información: La información es relevante para la 
reconstrucción de la experiencia, para este caso se hizo revisión de los informes 
que mensualmente se elaboraban en el área de comunicaciones, los planes 
operativos presentados al inicio del proyecto, matrices que se usaron para el 
diagnóstico, cartas a los propietarios, matrices de consultas quejas y reclamos, 
actas de reuniones, mallas de capacitación a la comunidad, mapa de riesgos, 
mapa de actores, piezas comunicacionales, registro audiovisual. Una vez 
acopiada la información se ordenó la misma tomando como referencia el proceso 
de trabajo y etapas de la construcción del proyecto vial, para lo cual identificamos 
que a cada proceso le correspondían estrategias comunicacionales.  Para el 
desarrollo del marco de referencia se revisó bibliografía, la cual es muy escasa 
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en este campo, mucha de la información se encontró en la red, ya que, el ámbito 
de las relaciones comunitarias para proyectos viales es aún poco estudiado. 
3. Interpretación y redacción de la sistematización: En la redacción del 
documento el principal propósito ha sido explicar el aporte de lo vivido 






















RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
5.1. Contexto en los que se desarrolla la experiencia 
A continuación, nos enfocamos en los escenarios económicos, políticos y 
sociales donde se desenvuelve nuestra experiencia, desarrollaremos los 
contextos de la experiencia a nivel nacional y también a nivel local incidiendo en 
los distritos que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto y 
resaltando los sucesos que tienen mayor preponderancia para el presente 
informe.  
Consideraremos desde el mes de marzo del 2010 hasta diciembre del 2011 
5.1.1.  Contexto económico 
✓ En lo que respecta a economía, el nuevo sol se aprecia marcadamente 
respecto a otras importantes monedas. La economía peruana habría 
crecido 8.9 por ciento al cierre del 2010 afirmó el jefe del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), Aníbal Sánchez. 
✓ El 2011 ha sido un año donde las principales variables macroeconómicas 
en el Perú han registrado un buen resultado, con relación a los países de 
la región, con un crecimiento proyectado del PBI de 6.9% y un superávit 
fiscal de 1% del PBI. 
✓ En junio del 2011 13,48% avanzó la construcción en los últimos 12 
meses, a abril. Fue el segundo sector que más creció. 
✓ 0,91% perdieron la minería e hidro-carburos en el último año, a abril. Fue 
el segundo rubro que más cayó. 
5.1.2. Contexto político  
✓ Elecciones municipales: Durante el año 2010, diversos partidos 
organizaban la campaña para los comicios municipales. Así, el 3 de 
octubre del 2010 se realizaron las elecciones municipales de Lima para 
suceder al alcalde Lima Metropolitana Luis Castañeda Lossio, y los 
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demás alcaldes de los distritos que conformar Lima Metropolitana. 
Susana Villarán obtuvo el primer lugar, convirtiéndose así en la primera 
mujer alcaldesa de Lima elegida por medio de elecciones. 
En los distritos de Ate Vitarte, Lurigancho Chosica y Chaclacayo, distritos 
donde se ejecuta el proyecto de construcción fueron elegidos alcaldes: 
Oscar Benavides Majino del partido Somos Perú; Lurigancho Chosica, 
Luis Bueno Quino, y Chaclacayo, Alfredo Valcárcel Cahen. 
✓ Elecciones presidenciales: Comicios generales en el 2011 del mes de 
junio (segunda vuelta electoral) para la elección del nuevo presidente del 
Perú. En la jornada electoral se disputaron la presidencia los candidatos 
Keiko Fujimori y Ollanta Humala, siendo ganador este último. 
✓ Ley de Consulta Previa: Se realizó en setiembre de 2011, la publicación 
de la Ley de Consulta Previa (cuyo Reglamento está aún en elaboración), 
con el objetivo de desarrollar el contenido, principios y procedimientos del 
derecho de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Uno de 
los vacíos importantes de la Ley tiene que ver con la oportunidad de la 
aplicación de la consulta previa a lo largo del ciclo de un proyecto, que 
para evitar convertirse en un costo económico prohibitivo tendría que 
aplicarse antes de la etapa de explotación de los recursos naturales. 
Definido esto, un segundo tema tiene que ver con la capacidad del Estado 
para la implementación del procedimiento de consulta y las capacidades, 
tanto de recursos humanos como de presupuesto, que tiene que crear y 
asumir. Además, existe dudas con respecto a algunas de sus definiciones 
y alcance, como, por ejemplo: en caso de oposición de los pueblos 
indígenas al desarrollo de un proyecto. 
5.1.3. Contexto social    
✓ Conga en Cajamarca: Aún pendiente de solución, el conflicto social por el 
proyecto minero Conga ha sido el que más inestabilidad política ha 
causado. A fines de noviembre del 2011, cuatro provincias cajamarquinas 
iniciaron un paro, con el apoyo del gobierno regional, por el peligro 
ambiental que implicaba el inicio de las operaciones mineras en la zona.  
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✓ Crisis en Puno: A pocos días de la segunda vuelta electoral, la convulsión 
se apoderó de Juliaca, por demandas de limpieza en ríos y en contra de 
la minería en algunas provincias. Bloqueo de vías, por ejemplo, la de 
ingreso en Desaguadero, y la toma del aeropuerto de Juliaca, solo se 
sumó los diálogos interrumpidos del Ejecutivo con los gremios en 
protesta: el saldo fue de cinco fallecidos en el ‘juliacazo’. 
✓ Conflictos sociales en diferentes puntos del país: Existe una demanda de 
diálogo por parte de organizaciones civiles, gremios, comunidades 
campesinas y nativas involucradas en muchos de esos conflictos, pero 
además del diálogo hay expectativas porque sus resultados, con el apoyo 
del Estado, puedan materializarse en soluciones equitativas e incluyentes. 
✓ Inseguridad ciudadana: La sensación de inseguridad aumentó debido a la 
visibilidad que hace de ella la prensa y una aparente mala gestión del 
Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Se hacen repetitivas las 
imágenes y noticias de asesinatos, asaltos, secuestros entre otros. 
✓ Las obras viales en Lima: El común denominador en el panorama de 
muchas zonas de Lima Metropolitana es la ejecución de grandes obras 
de infraestructura vial en los que se encuentran involucrados 20 distritos. 
La coincidencia en las fechas de ejecución de los proyectos viales ha 
traído problemas del tráfico de los vehículos; los desvíos de rutas, la 
pérdida de tiempo, la contaminación ambiental y sonora han generado 
malestar en la población.  
✓ Funcionamiento del Metropolitano: Otro problema relacionado al 
transporte público es la puesta en funcionamiento del METROPOLITANO 
sistema de transporte mediante buses de recorrido formal y eficiente que 
lo común, el cual se inauguró durante los últimos meses del año. El 
sistema mitiga en parte el problema del transporte de la ciudad, sin 
embargo, no se ha dado a vasto, teniendo una alta demanda frente a la 
insuficiente cantidad de buses, lo que ha generado un clima de 
desconfianza respecto a la solución que los proyectos viales le puedan 
dar al transporte público. 
47 
 
5.1.4. Contexto institucional 
✓ La estructura organizacional y los procesos de gestión internos, han sido 
más desarrollados en Colombia, donde se han desarrollado actividades y 
gestiones para cumplir con los estándares de calidad en cada una de las 
áreas que conforman la organización. En la actualidad, en el Perú, se está 
implementando procesos para mejorar los procedimientos de cada una de 
las áreas que conforman la empresa, sin embargo, el área de 
comunicaciones no está siendo considerado en estos procesos. 
✓ Sistema de Gestión de Calidad: La empresa Conalvías se encuentra en 
proceso de implementación de la norma ISO 9001:2008 – Sistema de 
Gestión de la Calidad para toda la organización. Se realizó la organización 
de todos los registros generados en la obra (oficina técnica y 
campamento). En el área de comunicaciones se organizan los registros y 
procedimientos generados, lo que da orden y clasificaciones a los 
materiales.   
✓ Enfrentamiento de sindicatos en las inmediaciones de la obra: Dos 
sindicatos de obreros de construcción civil protagonizaron una gresca por 
cupos de trabajo, el enfrentamiento se dio frente al campamento almacén 
de nuestra obra. El motivo de la gresca fue la disconformidad respecto a 
los cupos de trabajo pues se decía que nuestra empresa no incluye a los 
obreros de la zona. Se suspendieron los trabajos paralizando el inicio de 
la obra. 
5.1.5. Contexto ambiental  
✓ Contaminación atmosférica en los distritos del este de la capital limeña: 
Los distritos de Lima Este presentan la mayor concentración de 
contaminación atmosférica de la capital, según informó el presidente del 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Willar 
Gamarra. Los niveles de contaminación del aire en distritos como Ate 
superan en cuatro veces el límite permitido para la salud humana.  
✓ Debate sobre el requerimiento del estudio de impacto socioambiental para 
proyectos e inversión: Durante el mes de febrero del 2011 se abrió el 
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debate sobre la necesidad de presentar el estudio de impacto ambiental 
como requisito de proyectos de inversión. La ministra de Justicia, Rosario 
Fernández, aseguró que los Decretos de Urgencia 001 y 002–2011, que 
disponen facilidades para el desarrollo de 33 proyectos de inversión, no 
eliminan el requisito del estudio de impacto ambiental y solo buscan 
otorgar facilidades a los inversionistas. 
5.2. Antecedentes 
 5.2.1. Condiciones existentes en el entorno de la obra vial 
Antes de difundir comunicaciones y establecer relaciones de cualquier tipo 
con los actores sociales que se encuentren en la zona fue necesario conocer la 
situación en el área de entorno de la obra vial. 
El mapeo de actores y la identificación de los públicos objetivos sirvieron 
para establecer estrategias de acción adecuadas para lograr una efectiva 
comunicación y manejo de conflictos en la zona. Por otro lado, el análisis de la 
situación y/o diagnóstico permitió identificar grupos clave, conocer sus 
expectativas, identificar oportunidades para la facilitación de relaciones, tener 
información de las comunicaciones precedentes, conocer percepciones, medir 
impactos positivos y negativos; en general nos permitió establecer pautas para 
la estrategia de intervención en la zona. 
5.2.2. Descripción de la experiencia: Análisis de la situación 
El desconocimiento y desinformación de los pobladores y diferentes 
actores sociales sobre los riesgos y beneficios que conlleva la obra de 
construcción no facilita su normal desarrollo, se desatan reacciones de actores 
sociales, específicamente pobladores, frente a las actividades de obra que la 
constructora realiza. Frente a ello se implementan gestiones de comunicación 
para crear una atmosfera cordial que tenga como base la confianza y que brinde 
condiciones adecuadas para la realización del proyecto. 
Durante toda la ejecución del proyecto, se puede estimar que un gran 
porcentaje de problemas que se dieron en la zona fueron entre la comunidad y 
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el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) – Provías9. La empresa 
contratista (Conalvías) actuó como facilitadora y mediadora, realizando acciones 
que faciliten las condiciones para que los representantes del MTC realicen las 
negociaciones correspondientes. Es necesario mencionar que la contratista, 
Conalvías, por aspectos contractuales no puede negociar directamente en temas 
como expropiaciones de propiedad, y/o realización de ampliaciones de 
trabajos10, sin embargo, es responsable de comunicar e informar a la población 
sobre los avances de los trabajos, así como también, de   manejar las diferencias 
que se generen producto de las actividades de construcción de la empresa, 
mitigando los impactos, y por ende, evitando que se conviertan en conflicto.  
Conalvías se encuentra en la zona de trabajo, siendo percibida ante los 
actores sociales, como   representante del proyecto. Este rol de “representante” 
es difícil de manejar pues no se tiene autoridad para tomar decisiones en las 
negociaciones relacionadas a expropiaciones (tema que es primordial a la 
población), indemnizaciones u otros temas donde es directamente responsable 
Provías. Sin embargo, para Conalvías urge tener la confianza de los actores 
sociales para poder iniciar los trabajos por ello, se realizó una estrategia 
orientada a establecer relaciones de confianza basadas en la comunicación 
efectiva y oportuna de las actividades que viene desarrollando el proyecto en 
marcha. 
Ejecutamos diversas actividades que permitieron acercamientos a la 
población como reuniones, talleres, visitas, a fin de que la comunidad disipe sus 
dudas con referencia a los trabajos de obra en la zona. La empresa, cumplió ese 
rol para de esa manera garantizar y permitir el avance de la obra, ya que, es 
importante cumplir con los plazos establecidos por el cliente. El manejo de los 
impactos sociales se realizó satisfactoriamente, no se desencadenaron 
conflictos que tengan gran impacto, de ser así habría sido muy difícil continuar 
con la obra vial, ya que hubiera generado retrasos en los trabajos y por ende 
                                                          
9
 Provías es un ente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) que está encargado 
de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de 
la Red Vial Nacional, con el fin de brindar a los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro, 
que contribuya a la integración económica y social del país. 
10
 Son acciones que según el contrato le corresponde resolver a Provías del MTC 
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significativos gastos para el proyecto. Por tanto, desarrollar los trabajos sin 
conflictos se convierte no en una alternativa sino en una condición para que el 
proyecto sea viable.  
5.2.3. Actividades de comunicación precedentes  
Durante el inicio de los trabajos de obra la situación social a la que el 
proyecto se enfrentaba no era nada favorecedora, mucha desinformación y poca 
información había en los discursos de los pobladores de la zona respecto a la 
construcción de los trabajos, resultado de ello, se encontraban posiciones 
negativas y positivas frente al proyecto. El trabajo informativo que se había 
realizado antes de nuestra llegada a la Obra no había sido suficiente para 
resolver las dudas de los pobladores, no se encontraron indicadores que den 
cuenta de que se hayan realizado actividades de comunicación en la zona. Se 
entrevistó a los principales dirigentes de los sectores que se encuentran en el 
área de influencia directa quienes manifestaron la ausencia de promotores o 
agentes del MTC que informen acerca del proyecto. 
Sin embargo, durante las visitas a campo, ya cuando el proyecto inició, se 
comprobó que el MTC proseguía con negociaciones para la expropiación de 
propiedades en la zona, es claro, que era un tema prioritario, pues dependía 
mucho que estas negociaciones se concreten para dar macha adelante a la 
construcción del proyecto.  
Durante los primeros meses de inicio del proyecto dichas conversaciones 
aun no llegaron a concretarse, la población tenía dudas y desconfianza referente 
a las actividades y propuestas del MTC, la información que tenía la población era 
escasa, lo que sabían venía de rumores entre pobladores. A nivel gubernamental 
se supo que los municipios enviaron cartas informativas a los pobladores en las 
que informaba que debían respetar el área de retiro de propiedad, debido al inicio 
de los trabajos para la construcción del Viaducto Ramiro Prialé – Las Torres11. 
En conclusión, se puede deducir que los grupos de interés, afectados por 
los trabajos, desconocen el desarrollo del proyecto y los beneficios que 
                                                          
11
 La construcción de veredas y vías para el proyecto demanda que las propiedades se retiren 
hacia el interior aproximadamente 1 o 2 metros. 
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traerá. Por lo tanto, la incertidumbre y la desconfianza generan la sensación 
de “intromisión” de la empresa constructora en sus espacios y dinámica 
urbana, lo que resulta negativo para Conalvías convirtiéndose ello en un 
riesgo social para el proyecto vial.  
5.3. Objetos del proceso 
Identificar a los actores nos permitirá entender el contexto social e institucional 
de la experiencia. Podemos mencionar que son tres los actores clave que 
intervienen en el desarrollo del proyecto vial: el Estado, la Empresa y la 
Población.  
1.- El estado: En el proyecto vial, el estado estaría representado por Provías que 
es una entidad del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), dueña del 
proyecto.  
2.- La empresa: La empresa contratista12 es Conalvías, es quien Provías contrató 
para ejecutar el proyecto vial.   
3.- Grupos de interés. En el estudio de impacto socioambiental se le llama 
población13. Los grupos de interés son el universo de grupos e individuos a los 
cuales nuestras acciones impactarán. 
Los grupos de interés identificados se encuentran en el sector público, privado y 
sociedad civil.  Está conformado por todos los grupos sociales, personas o 
grupos de personas que tiene impacto en, o pueden ser impactados por el 
proyecto. La identificación de los grupos de interés y su naturaleza es importante 





                                                          
12El término contratista se refiere al contrato que realiza con el cliente para realizar el proyecto 
vial de acuerdo al contrato. 
13




OBJETOS DEL PROCESO 
El contratista para esta obra es la empresa 
Conalvías, y el Estado está representado por 
Provías. 
Los grupos de interés son los grupos sociales 
o personas que tienen impacto o pueden ser 
impactos por el proyecto  
 
Fotografías propias 
Cuadro 3: Rol de los actores clave 
ROL DE LOS ACTORES CLAVE 
LA CONTRATISTA: CONALVÍAS PROVÍAS- MTC 
Comunicar e informar acerca de los trabajos de 
obra a realizase Comunicar los beneficios del proyecto 
Conciliador, mediador Negociar terrenos 
Gestión para solucionar daños a consecuencia 
de la construcción  Gestión para el pago de indemnizaciones 
Fuente. Elaboración propia 
  
5.4 Los públicos objetivos 
Llamaremos así a quienes estará dirigido nuestro mensaje mediante 
diversas estrategias comunicacionales. Para identificar los públicos objetivos se 
tuvieron dos prácticas: las visitas a campo y la consulta a las fuentes primarias. 
- Público objetivo primario: El público objetivo primario lo conforman las 
asociaciones vecinales, instituciones educativas, asociaciones de 
comerciantes, establecimientos comerciales, empresas, residentes y 
propietarios del área de influencia directa de la obra, vehículos de transporte 





PÚBLICO OBJETIVO PRIMARIO 
 
Los comerciantes que se encuentran en la 
zona del área de influencia directa.  
 
 
Los vehículos que transitan en las calles 
intervenidas por el proyecto de construcción. 
Grandes empresas distribuidoras que se 
encuentran dentro del radio donde se 
desarrolla la obra.  
 
Empresas colindantes a la zona de trabajo 
que prestan servicio a público.  
Fotografías propias 
 
- El público objetivo secundario: Lo conforman las asociaciones, organizaciones 
e instituciones que conforman el área de influencia indirecta de la obra. Vale 
hacer la precisión que son aquellos que no se encuentran dentro del perímetro 
del área de influencia directa, pero que son igualmente impactados.  
5.5. Gestión de las relaciones comunitarias 
5.5.1. Coordinación de acciones: Toma de decisiones  
Para la coordinación de acciones y la toma decisiones durante su gestión el 
comunicador consideró y aplicó los siguientes aspectos:  
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Conocer el negocio y sus procesos. La coordinación con el área de ingeniería es 
fundamental para el éxito de la gestión, es importante conocer el proceso 
productivo de la obra (cronograma de actividades, alcance, maquinaria utilizada 
en cada de las etapas, cantidad de personal, otros) ello permitirá elaborar el 
discurso preventivo y el abordaje que se aplicará a los públicos objetivos. 
ACTIVIDADES DE OBRA 
Demolición de pavimento en la Carretera 
Central 
Construcción de viviendas en la Av. Las 
Torres 




Prevención e información. La comunicación con el área de ingeniería debe ser 
continua, ya que, es frecuente que se adelanten o cambien el orden de las 
actividades programadas. El comunicador debe estar pendiente de aquellos 
posibles escenarios para poder actuar de manera oportuna, tal es así, se asistía 
a las reuniones semanales donde cada área de la empresa comunicaba sus 
actividades de esa manera todos estábamos enterados, con esta información 
podíamos priorizar los actores sociales con los que trabajaríamos.  
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Responsabilidad social. El área de comunicaciones empíricamente unificó los 
criterios de responsabilidad social con los de responsabilidad técnica. Se hizo 
esfuerzos para equilibrar estos dos criterios puesto que la empresa da mayor 
importancia al criterio de responsabilidad técnica que está encajada en el 
cumplimiento estricto del contrato (muchas veces no se analizó los impactos 
sociales de dichas decisiones), es decir, lo más importante no es el cómo sino el 
para qué. A pesar de ello, para el comunicador, las prácticas responsables con 
los actores sociales eran siempre un referente importante para la toma de 
decisiones, ello permitió tener relaciones llevaderas con los grupos de interés. 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
La obra desarrolló un programa de educación 
vial y medio ambiente dirigido a las 
comunidades de la zona. 
Los talleres sobre seguridad vial se llevaron a 
cabo principalmente en los colegios de la zona. 
Fotografías propias 
5.5.2 Diagnóstico situacional y social: identificando y aplicando las 
herramientas de relaciones comunitarias   
El propósito de un diagnostico situacional es la posibilidad de obtener 
información certera de los grupos de interés (quienes son, cuántos son, espacios 
de relación, asuntos conflictivos) para así conocer, actuar y decidir sobre la 
realidad y escenarios que se presenten.  Las herramientas aplicadas para el 
diagnóstico situacional fueron: matriz de grupos de interés y cuadro de 
identificación y valoración de indicadores de conflicto.  
✓ Matriz de grupos de interés: Aquí identificamos los grupos sociales que son 
impactos por el proyecto, también se encuentran los grupos sociales que con 
sus acciones impactan al proyecto (ver cuadro 4) 
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✓ Cuadro de identificación y valoración de indicadores de conflicto: Se 
presentan las respuestas de los actores sociales frente a los impactos o 
acciones de la obra en la población.  
Cuadro 4: Grupos de interés  
 MATRIZ DE GRUPOS DE INTERÉS 





Constituidas por los distritos 
de Ate Vitarte, Chosica, 
Santa María de Huachipa. 
Entidades accesibles, con política 
de puertas abiertas. 
Colaboradoras.  
2 Asociaciones vecinales * Desagrupadas, falta de 
integración, carencia de 
capacidades institucionales 
y de gestión. 
Desconfiadas pero accesibles. 
Los motiva entablar el contacto 
para conocer el proyecto.  
3 Pobladores de la zona* Sector urbano, casas de 
concreto.  
Defensiva, falta de confianza al 
contratista debido incidentes 
anteriores. 
4 Asociaciones de 
comerciantes* 
Desagrupadas.  Tuvieron reuniones con equipo del 
MTC, sobre situación de 
propiedades. Recurren a la 
contratista para facilitar sus 
procesos de negociación. 
5 Instituciones educativas* Instituciones particulares, de 
nivel primario y secundario. 
El acercamiento se da por 
asegurar la integridad de los 
alumnos en zonas de obra. 
6 Empresas de transporte  Organizadas. Interesadas por las rutas. 
7 Empresas Industriales** Sector industrial, de 
servicios cuentan con 
vehículos de distribución que 
circulan por las vías 
intervenidas. 
Interesadas, comportamiento 
coercitivo con la empresa. Actitud 
proactiva para la consulta de 






 * Grupos de interés ubicados dentro del área de influencia directa. 
**Empresas industriales del área de influencia directa e indirecta 






Indicadores de conflicto: Las respuestas de los actores sociales frente a las 
incomodidades o impactos de la obra se manifestaban mediante diversas 
respuestas, una de ellas era el envío de cartas o denuncias a los medios de 
prensa. A ello, para reconocer y monitorear estos impactos o incomodidades se 
agruparon dichas respuestas en indicadores que nos servían para hacer 
seguimiento de la presencia de conflicto en el desarrollo de la obra, los cuales 
son: 
• La carta notarial: Documento remitido por los grupos de interés hacia la 
empresa constructora manifestando su incomodidad por los trabajos 
realizados, el argumento que en la mayoría de casos manejaron fueron 
los reclamos es la interrupción de sus actividades comerciales. 
 
• Denuncias a medios de prensa: Durante la construcción del proyecto se 
reportaron varios casos de vecinos afectados por las obras. La mayoría 
de ellos no habían sido considerados como grupos afectados. 
 
• Cartas de reclamos al cliente (Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones): Documentos remitido por los grupos de interés hacia el 
Ministerio de Transporte - Provías informando de incomodidades por el 
desarrollo de la obra. 
 
• Cartas de reclamos a la empresa contratista: Documentos remitido por los 
grupos de interés hacia la empresa contratista informando de 
incomodidades por el desarrollo de la obra.  
 
• Reportes de quejas mediante canales de comunicación a la empresa: La 
empresa tiene mecanismos que permiten conocer las inquietudes quejas 







Cuadro 5: Indicadores de conflicto 
INDICADORES DE CONFLICTO 
Indicadores Descripción Emisores 
 
Cartas notariales  
 
Son cartas emitidas por lo 
actores sociales dirigidas a la 
empresa constructora, donde se 
comunica las posibles 
responsabilidades que tiene la 
empresa por alguna actividad 
de obra realizada  
Establecimientos comerciales y 
empresas 
Denuncias a medios de prensa Los actores sociales, convocan 
a los medios de prensa para 
denunciar supuestas 
irregularidades o daños a la 
comunidad durante el proceso 
de construcción 
Vecinos y organizaciones 
vecinales 
Denuncias de medios de 
comunicación 
Los medios de comunicación 
difunden noticias que indican 
que el proyecto genera 
desorden y contaminación en la 
zona.  
Medios de comunicación 
Cartas de reclamos a la 
empresa 
Son documentos dirigidos a la 
empresa con los objetivos de 
hacer formal el reclamo. 
También se realiza cuando el 
emisor desconoce la existencia 
del comunicador social. 
Vecinos, organizaciones 
vecinales, establecimientos 
comerciales y empresas. 
Cartas de reclamos a Provías  Estas cartas generalmente la 
realizan los actores sociales 
que son impactados por el 
proyecto y que hasta la 
intervención de la constructora 
no han tenido respuesta alguna 
de parte de la entidad.  
Vecinos, organizaciones 
vecinales, establecimientos 
comerciales y empresas. 
Cartas de reclamos a la 
supervisión  
Estas cartas son dirigidas a la 
Supervisión generalmente 
cuando los actores sociales 
sugieren o presentan algún 
cambio del proyecto.  
Vecinos, organizaciones 
vecinales, establecimientos 
comerciales y empresas. 
Protestas en zonas de obra Son reclamos que realizan 
generalmente los vecinos de la 
zona debido a alguna 
obstrucción de vías o trazo del 
proyecto que al ser culminado 
los impactarían negativamente.  
Vecinos 
Llamadas a la central 
comunicando reclamos. 
Matriz de quejas y reclamos 
  
Es una herramienta que nos 
ayuda a monitorear las diversas 
situaciones que se generan 
producto de las actividades de 
obra.  
Área de influencia directa 




Estos indicadores son recurrentes durante el proceso constructivo del proyecto, 
su presencia y constancia entretejen potenciales situaciones conflictivas que 
pueden poner en riesgo el normal desarrollo de la obra, el grado que cada una 
alcanza a la obra es distinto, así podemos identificar estos indicadores 
posicionándolos en una escala que nos permite ver su aproximación a un 
conflicto: 
Cuadro 6: Valoración de los indicadores de conflictos 
VALORACIÓN DE INDICADORES DE CONFLICTOS  
Indicadores de conflictos Escala Manejo 
Cartas notariales  5 Lo maneja el área legal corporativa 
de la empresa. La acción se elevó a 
otro nivel  
Denuncias a medios de prensa  5 Lo monitorea y gestiona el 
Comunicador Social  
Cartas de reclamos a la empresa 
contratista 
4 Lo monitorea y gestiona el 
Comunicador Social  
Cartas de reclamos a Provías 4 Lo monitorea el CS 
Cartas de reclamos a la supervisión 4 Lo gestiona y monitorea CS y jefes 
de Ingeniería 
Interferencias con los trabajos de 
obra 
5 Lo monitorea la ingeniería de 
interferencias 
Protestas en zonas de obra 5 Lo gestiona y monitorea el CS y 
jefes de Ingeniería. 
Llamadas a la central reportando 
reclamos 
3 Lo gestiona y monitorea El CS 
*Escala: 1: muy baja, 2: baja, 3: media, 4: alta, 5: muy alta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cada uno de estos indicadores tiene un valor para el área de comunicaciones ya 
que permite conocer y sondear conflictos o los posibles conflictos que se 
presenten. Es obligación del área de comunicaciones darle seguimiento a las 
situaciones que se manifiesten debido a la presencia de estos indicadores, de 
esa manera, se regula la presencia de conflictos y se plantean estrategias para 
contrarrestar la extensión o aumento de la magnitud de este. 
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5.5.3. Gestión de los impactos, las amenazas y riesgos  
Para realizar el proyecto vial se realizan actividades de obra como demolición 
de pavimento, perforación de veredas, movimientos de maquinarias entre otros. 
Estas actividades generan incomodidad a la población y en muchos casos los 
afectan social y económicamente. Una herramienta metodológica para 
reconocer los impactos que afectan a cada grupo de interés es el cuadro de 
procesos constructivos y riesgos (ver cuadro 7). 
Cada etapa del proceso constructivo genera un impacto, el control de este 
impacto debe ser monitoreado también por el área de medio ambiente, seguridad 
y el área de comunicaciones. 
Cuadro 7: Cuadro de procesos constructivos y riesgos en los grupos e interés 
GRUPO DE INTERÉS 
AFECTADO 
PROCESO 
CONSTRUCTIVO AMENAZAS RIESGOS 
- Pobladores de la zona 
- Establecimientos 
comerciales 
- Asociaciones comerciales 
- Instituciones educativas 
- Centros médicos 
- Empresas 
Perforación con 
diversas técnicas y 
usos de equipos  
Ruido y vibración por 
motores  









- Pobladores de la zona 
- Establecimientos 
comerciales 
- Asociaciones comerciales 










Se puede afectar el 
transporte. 







de la zona. 
- Pobladores de la zona 
- Establecimientos 
comerciales 
- Asociaciones comerciales 








Polvo ruido y 
vibración  
Contaminación 
del aire  
- Pobladores de la zona 
- Establecimientos 
comerciales 
- Asociaciones comerciales 
- Instituciones educativas 
- Empresas industriales 
Construcción de vías  Alteración del paisaje 
natural 
Los trabajos y 
construcciones 
en el rio 
pueden alterar 






- Empresas de transporte 
- Empresas de transporte 
- Establecimientos 
comerciales  
- Empresas industriales  
Restricción del 
tránsito vehicular  
Interferencia con el 
recorrido de rutas del 






de la actividad 
económica 
- Pobladores de la zona 
- Establecimientos 
comerciales 
- Asociaciones comerciales 




buzones de agua 
potable 
Deterioro del suelo  Los buzones 






- Pobladores de la zona 
- Establecimientos 
comerciales 
- Asociaciones comerciales 
- Instituciones educativas 
- Establecimientos 
comerciales 
Trabajos de  
perforación, 





de vibración, polvo y 
ruido. 
Contaminación de 
aire, suelo y  









Fuente: Guías prácticas para situaciones específicas: manejo de riesgos y preparación para 
respuestas a emergencias mineras. 
 
 
Según lo que señala el cuadro anterior toda acción técnica genera una 
reacción, por ello es importante identificar los riesgos y trabajar prioritariamente 
sobre los grupos de interés que más nos afectan, es decir, identificar 
necesidades y oportunidades para realizar acciones informativas preventivas. 
Durante el proyecto estos impactos identificados no se pueden controlar, pues 
forman parte del proceso constructivo, la labor de los que estamos en frente de 
la prevención y mitigación de impactos es evitar que estas acciones 
desencadenen diferencias y conflictos de intereses que se traduzcan en una 
mala relación que no permita continuar con los trabajos. 
Por otro lado, el tiempo es un factor importante durante el proceso de 
construcción de una obra vial, se tiene así un escenario de tiempos sociales 
versus tiempos operacionales. Los cronogramas de obra (documento donde se 
indica el tiempo estimado de cada proceso constructivo) si no son cumplidos 
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generan pérdida económica a la empresa, el tiempo durante la construcción del 
proyecto debe ser el óptimo para cada proceso y para cada sector, lo que, 
demanda que el área de comunicación se anticipe a escenarios de posibles 
situaciones que impacten socialmente y tenga una actitud proactiva frente a los 
mismos.  
5.6. Estrategias de comunicación aplicadas en la experiencia 
5.6.1. Planificación de la comunicación 
El plan de comunicaciones forma parte del Plan de Manejo Social (ver anexo 
2: plan operativo) y tuvo como objetivo establecer canales de comunicación con 
la comunidad basándose en la confianza y en la prevención para de esa manera 
hacer viable la construcción del proyecto vial. El plan contiene líneas directivas 
de trabajo, que se trató de trabajar durante todo el proyecto, sin embargo, las 
actividades fueron cambiando según el avance de obra y las necesidades de los 
públicos.  
Se desarrollan cuatro acciones para la elaboración del plan: reuniones de 
gabinete, exploración de escenarios, sondeo de opiniones y determinación de 
públicos objetivos.  
• Reuniones de gabinete  
Las reuniones con los ingenieros de seguridad y de campo permiten recoger 
información necesaria como, por ejemplo, restricciones de vías y desvíos (áreas 
de trabajo, fecha del desvío, ubicación de efectivos policiales para el control de 
tránsito y circuito de las nuevas rutas implementadas), trabajos de construcción 
de obra (demoliciones, cortes de servicios, construcción de veredas, etc.), cortes 








REUNIONES DE GABINETE 
Reuniones de obra. Se realizaban una vez 
a la semana para saber los avances de 
cada área.  
Preparación de volantes para comunicar 
cortes de servicios en la zona. 
Fotografías propias 
 
• Exploración de escenarios (trabajo de campo) 
 Pero no solo las reuniones de gabinete son suficientes para desarrollar el plan 
de comunicación, una de las actividades vitales es el trabajo de campo el cual 
permite explorar el comportamiento in situ de la comunidad. Las actividades que 
se desarrollaron fueron: 
- Identificar grupos de interés 
- Empadronamiento de inmuebles  
- Recorridos por los frentes de trabajo 
- Sondeo de opiniones  
 
- Identificar grupos de interés. Mediante esta actividad también es posible 
identificar los grupos de interés que se afectan, reconocer los predios 
afectados que lindan con la obra, a los cuales posteriormente se les notifica 
y/o se comunica (comunicación cara a cara), además podemos confirmar si 
los planes y/o diagnósticos corresponden con la realidad geográfica de la 
zona. Esta actividad, se realizó principalmente durante los primeros meses 




- Empadronamiento de inmuebles: Otra actividad es el empadronamiento y 
toma fotográfica de los lotes, predios y negocios que se encuentran dentro 
del área de influencia directa, para identificar el estado actual de la vivienda 
antes del inicio de trabajos (antigüedad, características, tipos de 
construcción). Este registro permitirá contar con información para decisiones 
posteriores sobre deterioros de vivienda por la construcción de la Obra, el 
registro debe contar con la firma del propietario, el profesional de 
comunicación y el ingeniero que acompaña la visita. Se realizó durante los 
primeros meses de iniciado el proyecto.  
 
- Recorridos por los frentes de trabajo: El profesional de comunicación debe 
realizar permanentes recorridos con el fin de acompañar, informar e 
interactuar con la población, esto le permite obtener información que alimente 
la línea base social14. Para el caso de restricciones de vías y desvío se hace 
el reconocimiento de las áreas por trabajar y el recorrido de las rutas de 
desvío con el objetivo de obtener información referente a calles alternas y/o 
validar aspectos técnicos de obra remitidos por el área de ingeniería, lo que 
permite enriquecer el posterior discurso comunicacional a difundirse. Los 
recorridos se realizan durante todo el proceso de ejecución de obra.  
 
- Sondeo de opiniones: Durante el inicio del proceso constructivo del proyecto 
se identificó que muchos de los actores sociales de los grupos de interés 
tienen reticencia a las empresas de construcción, teniendo prejuicios 
respecto al cumplimiento de plazos, calidad de los trabajos, respeto al medio 
ambiente, entre otros. Acontecimientos precedentes con empresas de 
servicios y otras constructoras refuerzan esta sensación que no solo se 
aprecia en la comunidad sino también en las empresas e instituciones 
públicas y privadas que operan en la zona. Sin embargo, estas apreciaciones 
no eran del todo homogéneas, pues otros actores mostraban su aprobación 
                                                          
14
 La línea de base social se encuentra en el Estudio de Impacto Socioambiental de la obra 
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por las mejoras en las vías15. Se realizó principalmente durante los primeros 
meses de iniciado el proyecto y también al iniciar cada proceso constructivo. 
 
SONDEO DE OPINIONES 
Sondeo de opinión a transeúnte en la Av. 
Las Torres.  
Se visitaban los comercios de la zona 




• Determinación de públicos objetivos  
Una de las primeras tareas antes de poner en ejecución cualquier plan o 
programa, es la identificación de públicos objetivos. Llamaremos así a quienes 
estará dirigido nuestro mensaje mediante diversas estrategias 
comunicacionales.   
A nivel corporativo identificamos dos tipos de públicos: 
Público interno, que está conformado por los empleados y obreros que trabajan 
en la obra. 
 Público externo que está conformado por los dirigentes vecinales, encargados 
de empresas y establecimientos comerciales, transporte público y privado, 
alcaldes, entre otros16. Para identificar los públicos objetivos se tuvieron dos 
prácticas: Las visitas a campo y la consulta a las fuentes primarias. 
Para objeto de la Obra se identifican se priorizan los siguientes públicos: 
                                                          
15
 No se pudo estimar la cantidad exacta de actores que estaban o no de acuerdo con el proyecto. 
Las apreciaciones se describen según un sondeo de vecinos y encargados de establecimientos 
comerciales y empresas. 
16
 Ver el cuadro 4: Grupos de interés 
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Público objetivo primario: El público objetivo primario lo conforman las 
asociaciones vecinales, instituciones educativas, asociaciones de comerciantes, 
establecimientos comerciales, empresas, residentes y propietarios del área de 
influencia directa de la obra, vehículos de transporte público y privado que 
transita por las calles intervenidas en el proyecto. 
Público objetivo secundario: El público objetivo secundario lo conforman las 
asociaciones, organizaciones e instituciones que conforman el área de influencia 
indirecta de la obra. Vale hacer la precisión que son aquellos que no se 
encuentran dentro del perímetro del área de influencia directa, pero que son 
igualmente impactados.  
Con los tres aspectos desarrollados: reuniones de gabinete, exploración de 
escenarios, determinación de públicos objetivo, se estableció el plan de 
comunicación que sería la guía de nuestras acciones y estrategias de 
comunicación. 
5.6.2. Las estrategias de comunicación. La comunicación como mitigador 
a los impactos 
Para determinar las estrategias que se van a aplicar se toma en cuenta 
factores como: características de la población, los escenarios de la obra, 
magnitud del desvío, grupos de interés afectados y/o involucrados, tipo de vía 
intervenida y sobre todo el tipo de impacto. 
La aplicación de las estrategias comunicativas del programa constituye un 
factor mitigador que complementa las disposiciones del Área de Prevención de 
Riesgos. Las estrategias de comunicación permiten evitar, controlar y mitigar los 
conflictos, en consecuencia, reduce y elimina la presencia de los indicadores 
antes mencionados. Sin embargo, en general la mitigación de impactos en la 
obra será siempre una labor en conjunto con las áreas de ambiental y seguridad, 
los cumplimientos de sus planes de mitigación aseguran y facilitan que la 











Las actividades del área de Comunicación Social se dan en base a la 
programación y ejecución de trabajos de obra, es decir, todo trabajo de 
ingeniería, debe ser precedido por actividades de sensibilización a la comunidad 
donde se les informe el tipo de trabajo a realizar, los impactos que se generarán 
y los beneficios que obtendrán. 
Durante la construcción de obra se realizaron trabajos que tienen 
diferentes impactos en la población, hubo trabajos de obra que demandaron la 
intervención en un área extensa con vías de alto tránsito peatonal y vehicular, y 
hubo otras que eran de menor complejidad donde los impactos también eran 
menores. Para la elaboración de materiales de comunicación se tomó en cuenta 
el impacto social y geográfico que cada actividad constructiva alcance, por ello, 
para cada situación se aplicaron diferentes actividades comunicacionales, 
mientras que en una había que realizar un monitoreo permanente, en otras se 
realizaron actividades puntuales. Sin embargo, el objetivo de todas las 
comunicaciones era informar previniendo a la población del área de influencia 
directa los posibles inconvenientes en sus actividades diarias personales o 
comerciales. 
Las estrategias que se aplicaron giran en torno a cuatro procesos que 
evitaron que se presenten conflictos durante el desarrollo de las obras: 
Comunicaciones preventivas, comunicaciones consensuales, relacionamiento 




Comunicación Social Plan Ambiental   










Estas estrategias son las que atraviesan todas las actividades de comunicación 
durante la fase constructiva del proyecto y forman parte del Plan de manejo 
social17.  
5.6.3. Estrategias de la Comunicación Preventiva 
Desde la colocación de una malla de señalización hasta la demolición y 
cierre de vías son actividades que impactan, que tienen corta o mediana duración 
y que requirieron un abordaje comunicacional particular. 
La comunicación preventiva de los trabajos de obra se realiza con el objetivo 
de que la población que va hacer impactada tome las medidas preventivas 
necesarias y eviten confrontaciones de cualquier tipo con la empresa.  
                                                          
17
 En glosario definimos el Plan de Manejo Social 
FASE CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO 
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La comunicación preventiva no solo interviene en los planes de desvío y 
apertura de vías, sino también, en la comunicación de trabajos de construcción 
de obra (procesos constructivos) como son los trabajos relacionados a 
demolición de veredas, construcción de veredas, vaciado de loza de concreto, 
asfaltado, corte de servicio agua o luz. Estas actividades tienen impacto social, 
económico y ambiental, además interrumpen y retrasan las actividades diarias 
no solo de los que residen en el área de influencia directa del proyecto sino 
también de los que transitan en ella, ya sean estos vehículos o peatones. El área 
de influencia directa es la más afectada con ello, los principales problemas que 
se identifican son la dificultad de ingreso de propietarios y/o clientes a sus 
establecimientos comerciales, viviendas y/o centro de labores, interrupción del 
flujo comercial, polución y ruido.  
Comunicación Interna 
Iniciamos el trabajo comunicacional con una estrategia preventiva que 
involucraba tanto el público externo (grupos de interés) como el público interno 
de la empresa (colaboradores de la empresa).  
Los operarios, obreros e ingenieros son personal que se encuentra en “campo”, 
es decir que sus actividades laborales se realizan en los sectores donde se 
desarrolla el proyecto (vías, avenidas, calles, puentes), lo que les permite estar 
en contacto con pobladores de la zona y todo aquel que transita en ella. Esto se 
traduce a que muchas veces se conviertan en voceros informales y den 
información errada o inoportuna del proyecto. 
Los colaboradores de la empresa deben saber que se cuenta con un área que 
gestiona las relaciones de la empresa con la comunidad. Por lo tanto, es 
importante que sepan reconocer en la organización a los voceros oficiales, por 
ello, se programaron al inicio del proceso constructivo de la obra, así como 
también, durante la incorporación de nuevo personal, capacitaciones al personal 
interno que estuvieron dirigidas a ingenieros de campo, obreros, proveedores, 
entre otros. Las principales actividades fueron las siguientes:  
✓ Charlas informativas con el personal operativo y administrativo que dan a 
conocer las funciones del área de comunicación social.  
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✓ Elaboración y difusión de material informativo sobre las actividades del área.  
✓ Charlas de manejo de conflicto y comunicación asertiva con la población. 
✓ Promover el acercamiento entre el área de ingeniería y el área de 
comunicación para facilitar la información del avance del proyecto. Se 
hicieron informes para proveer el acercamiento (ver anexo 3: Informe de 
campo) 
COMUNICACIÓN INTERNA 














Charlas informativas con el personal operativo 
y administrativo que dan a conocer las 
funciones del área de comunicación social. 
 
Durante el proceso de incorporación de 
nuevos trabajadores se realizan las charlas 




• Primeros acercamientos a la población 
La empresa no puede intervenir en la propiedad del vecino si no ha informado 
de manera formal. Para intervenir en la zona, y evitar conflictos, requerimos que 
las personas conozcan a la empresa, para ello, se desarrollan y emiten las cartas 
informativas, donde la empresa se presenta explícitamente y da a conocer que 
está haciendo un proyecto vial público de beneficio para toda la población. Las 
cartas se distribuyeron a todos los vecinos y empresas que se encontraban en 
el margen de las avenidas y calles intervenidas. 
Para este primer momento, el objetivo es establecer un canal de 
comunicación y generar en el receptor apertura pues en el documento se expone 
información de contacto (correo electrónico, celular y teléfono fijo) de la 
comunicadora social; en el caso de empresas y representantes de 
organizaciones sociales, la entrega de carta lo hace la comunicadora social 
directamente. Los primeros acercamientos son claves y permiten generar 
confianza y seriedad con los representantes de estas organizaciones, en general 
suceden dos escenarios: En algunos casos en estos espacios el interlocutor, 
muestra interés, y agradece el acercamiento de la empresa, siendo así se 
aprovecha en obtener números de contacto y percibir necesidades y 
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preocupaciones. En un segundo escenario, el interlocutor es indiferente y 
desconfiado solo se limita a recibir el documento y muchas veces no firma el 
cargo, esto sucede porque no son los propietarios de la vivienda o porque no 
están de acuerdo con las obras a realizarse. Este primer acercamiento, en 
general es bastante corto, pues los propietarios y encargados están sus labores 
diarias y no tenían el tiempo para conversar sobre el tema, por ello, se les 
brindaba la posibilidad de poder programar cita o reuniones para despejar las 
dudas o consultas que surjan de ese primer acercamiento.  
• Reuniones con los grupos de interés.  
Dentro de este tipo de comunicaciones hicimos uso de herramientas como 
cartas informativas, visitas domiciliarias y las reuniones informativas. La 
comunicación interpersonal se realiza de puerta a puerta entablando una 
comunicación directa con el receptor, el objetivo de esta actividad es garantizar 
que la información sea recibida, de esta forma, también se mide cual es la 
apreciación de los receptores frente al desarrollo del proyecto18.  
A diferencia de los primeros acercamientos, donde la información es precisa 
y es la misma brindada a todos los vecinos; en las segundas reuniones y/o visitas 
personalizadas se trata de establecer una relación con el interlocutor, el 
acercamiento genera que el interlocutor mencione su percepción e inquietudes 
respecto al proyecto, el comunicador sabe que es importante dejar que el 
interlocutor se explaye en sus opiniones para así ir conociendo sus percepciones 
y expectativas sin llegar aun a negociaciones ni compromisos de ninguna de las 
partes.  
 
En la comunicación preventiva durante los acercamientos a la población es 
importante continuar generando la confianza y seguridad, para ello, no solo era 
necesario conocer el alcance de la obra, los beneficios y los tiempos de 
ejecución, sino también el comunicador tuvo que estar constantemente 
informado sobre los avances de obra y de las próximas actividades a realizarse, 
incluso conocer los procesos constructivos al detalle, como por ejemplo, conocer 
                                                          
18
 Para esto se tiene un registro de coordinación donde se coloca los nombres de las personas 
contactadas además de sus datos 
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la secuencia de construcción de una vía de bajo tránsito: primero se realizaría la 
demolición de la vía anterior, limpieza, nivelación del terreno, afirmado, 
compacto, imprimado para después hacer el asfaltado. El conocimiento técnico 
es muy bien valorado por los propietarios, esto facilita coordinación directa con 
ellos, sin la necesidad de un ingeniero. Sin embargo, en casos donde la 
propiedad se vería afectada por el proyecto o donde se solicitaba un cambio en 
el trazo o resolver un asunto exclusivamente técnico, si era necesario la 
asistencia de un ingeniero. 
 
Otro aspecto que se tuvo en cuenta en las actividades que el comunicador 
realizó es identificar a los líderes ya sean estos de una asociación de vecinos, 
comerciantes o empresas; en el caso de las empresas generalmente se coordina 
con las áreas de seguridad y/o operación de la misma, pero para el caso de las 
asociaciones de vecinos o comerciantes es importante contactar al líder. El líder 
juega un papel importante en la dinámica de la intervención pues facilita las 
relaciones con los demás integrantes del grupo. A diferencia de los líderes de 
organizaciones empresariales, los cuales son fáciles de negociar y dialogar; los 
grupos humanos que conforman la sociedad son frágiles, susceptibles y 
vulnerables a cualquier comentario o hecho que los afecte. Por lo tanto, una de 
las acciones estratégicas es la relación de confianza que se establece con el 
líder, hay que cuidarla y monitorearla, por ellos la relación con ellos era directa y 
personalizada. 
 
• El discurso y los estilos de comunicación 
Durante la construcción del proyecto se trabajó principalmente con dos 
stakeholderes: las empresas y asociaciones vecinales. En ambas se contacta 
con el líder o encargado de la organización, hay que tomar en cuenta que este 
es el primer contacto de un afectado con la empresa, convirtiéndose el 
comunicador en representante de la empresa, por lo que es importante dar a 
conocer nuestras acciones, detallando claramente las actividades de mitigación, 
reconociendo, a su vez, y aceptando que el desvío y los trabajos de obra 
constituyen un impacto negativo, y que en respuesta a ello se toman medidas 
para contrarrestarlas. Una introducción explicativa de quiénes somos y qué 
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hacemos es importante para que el receptor comprenda, entienda y tolere 
nuestros trabajos y, por ende, así, motivemos conductas tolerables que apoyen 
el desarrollo de la obra.  
 
Desde el inicio se marcó un alineamiento en los discursos para todos los 
grupos de interés, pero se trató de incidir en ciertos aspectos para ciertos 
públicos. Podemos decir que se usaron dos estilos de comunicación: Estilo 
analítico– relacionador que es para las empresas y organizaciones sociales y 
educativas y el estilo persuasivo – relacionador que se aplicó para los 
propietarios y/o personas naturales.  
 
En el primer caso la comunicación es bastante formal, se busca conversar 
con el administrador, gerente, o jefe de planta, con quien se establece una 
reunión formal en las oficinas de la empresa, la visita por lo general se hace en 
conjunto con el ingeniero de seguridad de Conalvías, esto para responder 
cualquier consulta referente a los desvíos de rutas o accesos provisionales a las 
propiedades. Un mensaje clave en el discurso son los beneficios que se van a 
conseguir con la obra: optimización del tiempo de tránsito, conservación de sus 
vehículos, ya que, al mejorarse las vías, se reduce los gastos de mantenimiento 
de los vehículos. Otro mensaje brindado es qué haremos todo lo que está a 
nuestro alcance para que los impactos negativos sean menores, para ello, 
hacemos coordinaciones para brindarles ingresos restringidos durante horas, 













ESTILO ANALÍTICO – RELACIONADOR 
 
Reunión con representantes de empresas que 
se encuentran dentro de la zona de desvío 
para dar a conocer las nuevas rutas de 
circulación de vehículos. 
 
 
Reunión con el personal administrativo del 
zoológico de Huachipa, para coordinar la 
liberación de terreno.   
 
Reunión con empresas que serán impactadas 
por el cierre de vías en la Carretera Central.  
 
Después de tener una reunión formal en los 
ambientes de la empresa, se procedía a 














Cuadro 8: Comunicación interpersonal. El discurso y los estilos de comunicación  
 
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN LA OBRA 
 
Empresas y organizaciones sociales/ 
educativas 
 
Propietarios de viviendas, comercios 
pequeños 
 
Estilo  Analítico relacionador  Persuasivo relacionador  
Lenguaje Lenguaje formal, serio, metodológico, preciso  
Lenguaje sencillo, considerado, amigable, 
agradable.  
Relación Relación con administrador, gerente o jefe de planta 
Propietario de vivienda, negocio o 
encargado  
Mensaje 
- Con pistas nuevas se optimizará el 
tiempo del tránsito vehicular 
- Se reducirán los costos de 
mantenimiento de los autos por las 
pistas en buen estado 
- Se hará todo lo que esté a nuestros 
alcances para minimizar los impactos 
negativo 
- Habilitaremos accesos provisionales  
- Estamos dispuestos a atender 
cualquier llamado 
 
- Desarrollo económico social de la 
zona 
- Ahorro de tiempo para trasladarse de 
un distrito a otro 
- Valorización de las propiedades 
- Se hará todo lo que esté a nuestros 
alcances para minimizar los impactos 
negativo 
- Habilitaremos accesos provisionales  
- Estamos dispuestos a atender 
cualquier llamado 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
El cumplimiento de las acciones nos dio credibilidad frente a las empresas, 
sin embargo, fue muy difícil de manejar ello, porque hubo ocasiones en que se 
hacían cambios de cronograma de las actividades de constructivas lo que 
generaba malestar en las empresas.  
 
Otro caso es el discurso manejado frente a los vecinos u organizaciones 
civiles residentes de la zona, aquí el lenguaje fue más sencillo, y el mensaje 
estaba enfocado en los beneficios de la obra, como es el desarrollo económico 
social de la zona, ahorro de tiempo para trasladarse de un distrito a otro, 
valorización de las propiedades entre otros. Se establecían contacto 
principalmente con los líderes de las organizaciones (mercados, asociaciones de 
vecinos, colegios, entre otros), era importante que se cree una empatía y relación 
con el líder, ya que, sería el contacto para que difundiera el mensaje a los demás 
miembros del conjunto de personas que lideraban. A diferencia del primer caso, 
estas personas contaban con mayor tiempo, era más fácil crear empatía, la 
78 
 
mayoría de ellas manifestaban rápidamente sus inquietudes y conforme si iban 
realizando las visitas y reuniones se creaba una relación de simpatía y tolerancia.   
 
ESTILO PERSUASIVO – RELACIONADOR 
Se hacían visitas a los comercios pequeños 
dándoles a conocer los beneficios de la obra.  
El lenguaje a usarse era sencillo enfocado a 




Recursos de comunicación en la estrategia de comunicación preventiva 
 
Medios gráficos: 
 Volantes: Estos medios gráficos describieron información específica de los 
trabajos de obra, generalmente están dirigidos a los vehículos públicos y 
particulares, también se difunden a los peatones y a los predios que se 
encuentran de la zona afectada. Su componente es gráfico (cuando se 
anuncian cierre de vías y rutas de desvío), y/o informativo19.  
La entrega de volantes se realiza donde hay más afluencia de personas o 
puntos críticos de tránsito vehicular. A los propietarios colindantes, la entrega 
es al 100% de los predios que van hacer afectados con los trabajos de obra. 
En caso de que el propietario, arrendatario o encargado no se encuentre se 
deberá dejar el volante debajo de la puerta y hacer un registro fotográfico de 
la acción como evidencia de que se realizó la comunicación en la zona. Se 
difunden para dar a conocer un cierre de vías y las rutas de desvío. Los 
                                                          
19
 Es solo informativo, es decir, mayor cantidad de texto, cuando se comunican corte de servicios 
o algún trabajo de obra como construcción de veredas, asfaltado u otros.  
79 
 
volantes también se difundieron para dar a conocer la central telefónica para 
quejas y sugerencias. 
































RECURSOS DE COMUNICACIÓN - MATERIAL GRÁFICO: VOLANTES 
 
 
Reparto de volante a los vehículos 
particulares y públicos  
 
 
Volanteo a los vecinos de la zona que serán 




 Banner: Se instalaron en diferentes puntos de la obra, van cambiando de 
acuerdo a los trabajos a realizarse, son de impresión a color y muchos de 
ellos tienen información infográfica, dentro del contenido de la valla es 
importante dar crédito al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). 
La información es puntual directa, muestra la fecha del cierre y el nombre de 

































- Cartas informativas:  Fueron documentos que se entregaron a todos los 
grupos de interés donde se da a conocer los tramos de la vía o las zonas que 
serán afectadas, así como también los trabajos de obra que se realizarán en 
las zonas restringidas. El objetivo del documento es crear un acercamiento 
con los propietarios, brindando un canal de comunicación, la estructura del 
documento es bastante formal, se menciona al cliente como dueño del 
proyecto, se presenta la obra, y se deja un correo y teléfono de la persona a 
contactar, en este caso el Comunicador Social, firma al pie el residente que 
es la máxima autoridad en la obra.  
 
Cada carta emitida debe contar con una copia de cargo con la firma de 
recibido por parte del propietario, de esta manera se avala que se realizó la 
comunicación respectiva por parte de la empresa. La entrega de cartas se 
hizo de manera personalizada, durante la notificación se programaba una cita 
con cada propietario de vivienda, para el caso de las empresas con el 
administrador o con la persona que designe la misma, a fin de establecer 
reuniones que permitan dar a conocer con detalle el proyecto. Lo mismo se 
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aplica con los municipios y demás autoridades locales. El envío de cartas se 
realizó hasta finalizar el proyecto, era el único medio formal donde se 
comunicaban avances de obra (asfaltado, construcción de veredas), cierre 
de vías y corte de servicios. Ver anexo 4: Carta Informativa. 
Medios masivos 
La comunicación masiva permite que el mensaje llegue a diversos públicos, 
teniendo amplio alcance por la audiencia a la que llega. Los grupos de interés no 
están situados en un mismo sector, por lo que es necesario usar las 
comunicaciones de este tipo para que el mensaje llegue a todos los involucrados. 
Se usaron medios masivos cuando se restringieron vías de alto tránsito y/o 
cuando se suspendían los servicios básicos de agua o luz eléctrica.  
 Radio: Las cuñas radiales son elaboradas cuando se va interrumpir el flujo 
vehicular en vías de alto tránsito o se restringirían servicios básicos en radios 
que estaban fuera del área de influencia directa del proyecto, están dirigidas 
a público masivo. Del mismo modo, se usan también para comunicar cortes 
de servicios básicos que tienen alcance a diferentes distritos.  
Las cuñas radiales tienen una duración de aproximadamente 40 a 45 
segundos20 , fueron difundidas en dos emisoras de mayor audiencia en Lima 
y en el Perú en horarios pico, entre las 5.30 y 9.00 am y 12 m y 12.30 m de 
lunes a viernes. Cuando se hacía uso de este medio generalmente se 
difundían 3 cuñas en la mañana y dos en la tarde. El texto de las cuñas pasa 
por un filtro del área de prevención de riesgos y también del MTC. 
Para el inicio del proyecto, ya que, las vías que se iban a interrumpir 
parcialmente y serían aquellas que tienen interconexión con el centro del 
país, se difundió en tres momentos: 10 días hábiles antes de iniciar la etapa 
de construcción del proyecto, 7 días antes, y el mismo día de inicio de las 
actividades (se realizan dos repeticiones). Se difunde información general del 
proyecto, rutas de desvío vehicular y fechas que durará el cierre. Para el caso 
                                                          
20El tiempo y duración de las cuñas radiales depende la magnitud del desvío vehicular 
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de cierre de vías de menor circulación se eligen otros horarios y frecuencia, 
lo mismo ocurre para la comunicación de restricción de servicios básicos.  
MEDIOS MASIVOS: CUÑAS RADIALES PARA DIFUNDIR DESVÍOS 
 
DESVIO POR OBRAS EN CARRETERA CENTRAL. OBRA VIADUCTO RAMIRO 
PRIALE LAS TORRES  
 
ESTIMADOS CONDUCTORES. 
DEBIDO AL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA “VIADUCTO RAMIRO PRIALÉ 
- LAS TORRES” LES COMUNICAMOS QUE  A PARTIR DEL  LUNES 26  DE ABRIL   
CERRARÁ EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA CARRETERA CENTRAL  EN LOS 
KILÓMETROS 9 Y 10 EN LA  VÍA  CHOSICA – LIMA   
EL DESVIO SERÀ DESDE EL CRUCE CON LA AVENIDA LA ESTRELLA  HASTA  EL 
PASAJE    HUANCHIHUAYLAS.    LA VIA LIMA – CHOSICA SERÁ DOBLE SENTIDO 
SOLO PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE PÙBLICO Y PESADO.   
LOS VEHICULOS PRIVADOS Y LIVIANOS QUE TRANSITAN POR LA CARETERA 
CENTRAL DE LIMA A CHOSICA  DEBERÁN TOMAR LAS AVENIDAS JOSE CARLOS 
MAREATEGUI,  MIGUEL GRAU, JULIO C. TELLO, CONTINUANDO CON LA 
SEÑALIZACION PARA RETOMAR  LA CARRETERA CENTRAL POR LA  AVENIDA 
RIBEYRO.  
LOS VEHICULOS PRIVADOS Y LIVIANOS QUE TRANSITAN DE CHOSICA   A LIMA 
POR LA CARRETERA CENTRAL DEBERÁN DESVIAR POR LAS AVENIDAS JOSE 
GALVEZ, SANTA ROSA, SAN MARTIN, LUEGO POR LA AVENIDA HUANCHIHUAYLAS 
PARA RETOMAR LA CARRETRA CENTRAL. 
AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN EN BIEN DE LA MEJORA DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÙBLICO DE NUESTRA CIUDAD. 
 
 
- Prensa: Se elaboran avisos que contienen una infografía a color que detalla 
las rutas de desvío y el cierre de vías. Para algunos casos era el octavo de 
una hoja y en algunas ocasiones la cuarta parte de la hoja. Los medios que 












































5.6.4. Estrategias de comunicación consensual 
La estrategia de comunicación consensual se da en base a canales 
comunicativos bidireccionales en los cuales la experiencia aplica lo siguiente: 
✓ Charlas informativas y capacitaciones  
✓ Gestión de consultas y reclamos  
✓ Comunicación interpersonal  
✓ Reuniones informativas 
 
• Charlas informativas y capacitaciones con la comunidad 
 
Durante el desarrollo del proyecto identificamos que no alcanzábamos a 
llegar a toda la población que se encontraba en el área de influencia directa, 
se necesitaba extender y alcanzar los beneficios de la obra, del mismo modo, 
se buscaba orientar sobre las normas de seguridad y mejorar el 
comportamiento para el orden ambiental de la zona.  
 
Entonces para fortalecer las relaciones de confianza, tener mayor valoración 
positiva y evitar conflictos, creamos espacios que nos permitieron interactuar 
y compartir información con los grupos de interés, así se creó el Programa de 
Capacitación y Educación en Seguridad y Medio Ambiente, (ver anexo 5: ver 
programa), que consistía en charlas de capacitación y talleres que estaban 
dirigidos a instituciones educativas de la zona y asociaciones vecinales. Para 
el primer caso se capacitó a los maestros, alumnos y a los padres de familia; 
en el caso de las asociaciones se trabajó con sus miembros. Los temas de 
las capacitaciones se definieron de acuerdo a los impactos sociales 
identificados por el proyecto, los cuales fueron: 
 
✓ Beneficios de la obra “Intercambio Vial Villamercedes”. 
✓ Seguridad vial comportamiento de un transeúnte ante la ejecución de 
una obra. 
✓ Identificación de colores y señales; preventivas, restrictivas y 
prohibitivas. 
✓ Contaminación ambiental. 
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✓ Mitigación de Impactos Ambientales adversos. 
 
El desarrollo de estas capacitaciones logró un acercamiento hacia los actores 
clave de la obra (padres de familia habitantes de la zona, directores, 
profesores, entre otros), formándose una relación con ellos. En estos 
espacios ellos aprovechaban a despejar dudas y consultas y nosotros las 






PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
Charla de seguridad vial en colegios de la 
zona impactada por la obra  
 
Las charlas eran dirigidas a colegios de 



















Afiche del programa. 
 
Se pegaban los afiches en fachadas de las 
casas de los líderes de las asociaciones y en 
la puerta del colegio.  
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MATERIAL GRÁFICO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN EN 



















• Gestión de consultas y reclamos 
Con el objetivo de establecer mecanismos de comunicación, información y 
atención a las inquietudes de los pobladores respecto a las obras que se 
vienen ejecutando se desarrolló el Programa de gestión de consultas y 
reclamos. Se atendió llamadas de la central telefónica que recibía consultas, 
quejas y reclamos de las instituciones, comercios, población del área de 
influencia directa y población en general. Para una mejor atención se realiza 
un registro mensual de los reclamos y se hace una clasificación de acuerdo 




Línea de atención de reclamos: La central telefónica permite al poblador 
manifestar su percepción acerca de la obra de construcción. Este canal por 
ser bidireccional es muy potente, ya que, permite tener retroalimentación de 
los interlocutores y conocer las percepciones actuales de la obra. Ver anexo 
6: Matriz de quejas y reclamos Los reclamos son atendidos y solucionados 
en conjunto con el área de ingeniería, se debe tener un discurso claro y 
homogéneo ante el poblador, para ello, antes había una reunión entre el 
comunicador y el ingeniero donde se ensayaban las posibles soluciones ante 
la queja del vecino. De otro lado, el seguimiento de los compromisos 
establecidos después del reclamo es constante, el comunicador se asegura 
que el reclamo o la consulta hayan sido resueltos de manera satisfactoria.  
En la gestión del comunicador no solo basta una buena comunicación de 
parte del comunicador para evitar los conflictos sino también que las acciones 
realizadas por la parte constructiva tengan consecuencia con lo que el 
comunicador informa. 
 
ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS POR ACTIVIDADES DE OBRA 
 
Reunión con dueño de grifo, donde se busca 
el acceso de vehículos.  
Se prohíbe el acceso de vehículos a las 
zonas de trabajo, los reclamos a la central 
telefónica, solicitan que se les dé acceso 
restringido.    
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Las visitas se realizaban en compañía del 
ingeniero de seguridad.  
Se acudía en el menor tiempo posible para 
atender el reclamo.  
Fotografías propias 
 
• Comunicación interpersonal, ruta para el consenso  
La comunicación interpersonal se aplicó tanto para las estrategias 
preventivas como para las consensuales, sin embargo, para esta última eran 
mucho más elaborados los abordajes, se tenía mucho cuidado en la información 
brindada, ya que, cada acercamiento era una oportunidad para llegar a un 
consenso que beneficie a ambas partes.  
 
Los discursos estaban conformados por un conjunto de mensajes que definirían 
o acercarían de manera positiva o negativa a ambas partes, por lo mismo, debían 
prepararse con precisión. 
 
En la experiencia para la elaboración del discurso definimos el propósito de 
nuestro acercamiento e identificamos al público objetivo para así aplicar los 
estilos y lenguajes correspondientes. Las consultas previas al área de ingeniería 
y de construcción servirán para resolver las preguntas de nuestro interlocutor; 
aquí es importante definir y esclarecer la situación actual del afectado, así como 
también, los futuros impactos que se den durante los procesos constructivos de 
la obra. Cuando se resuelven las dudas se fortalece la confianza y credibilidad, 
en estos contextos las dudas e incertidumbres restan a la relación que se quiere 






Cuadro 9: Ejemplo de análisis del discurso 
Análisis del discurso: Cierre de acceso a clientes en una empresa comercial 
Objetivo del discurso: Lograr que la empresa comercial facilite los trabajos en la 
zona.  
Que voy a comunicar: Los accesos serán suspendidos durante 2 meses 
aproximadamente. El transporte público no transitará por 
la zona y el acceso a peatones es restringido. La 
empresa hace los mejores esfuerzos para que los 
trabajos en la zona se realicen en el menor tiempo 
posible y en reducir los impactos. 
A quien: Debemos asegurarnos que la comunicación llegue a los 
propietarios de los centros comerciales. 
Cómo lo voy a comunicar: Por ser una empresa comercial se deberá tener un tono 
formal y un estilo analítico – relacionador, siempre 
orientados al consenso.  
Tener claro los objetos y 
alcances de la negociación.  
 
Despejar todas las dudas del interlocutor. Conocer 
cuáles son los objetos a negociar y los tiempos de 
respuesta a las necesidades del interlocutor.  
Fuente: Elaboración propia 
• Reuniones informativas  
- Las reuniones son espacios donde se establecen diálogos y relaciones de 
confianza mediante el acercamiento entre la empresa y la comunidad. 
Permiten recoger información de los pobladores como posibles interferencias 
y/o inquietudes que puedan perjudicar o facilitar los trabajos de obra. Se 
maneja un discurso comunicacional informativo y consensuado en el que se 
promueve a desarrollar comportamientos que faciliten el avance de los 
trabajos.  Las reuniones informativas en el proyecto se establecieron para 








REUNIONES INFORMATIVAS CON LAS ASOCIACIONES CIVILES DE LA ZONA 
 
Se establecieron reuniones con las 
asociaciones de vecinos para informar el 
alcance del proyecto.  
 
Las reuniones se realizaban con los líderes 
de las asociaciones y en la zona donde se 






5.6.5. Comunicación mix: estrategias preventivas con estrategias 
consensuales. 
• Relación de los medios con los grupos de interés 
El objetivo de la comunicación en general fue mitigar la percepción de los 
impactos negativos, para lo cual, se generó con los grupos de interés un entorno 
de comunicación con relaciones basadas en la confianza y credibilidad, para ello, 
se buscó proyectar una imagen de apertura, compromiso y responsabilidad de 
la empresa frente a sus públicos. Para cumplir dicho objetivo para cada grupo se 









Cuadro 10: Relación de grupos de interés con medios de comunicación 





1 Municipalidades  Cartas 
Informativas 
Solo para anunciar un 
desvío o cierre de vías.  
La formalidad era 
necesaria frente a este 
grupo de interés 
















Para anunciar alguna 
actividad que impacte 
directamente al espacio 
de la propiedad.  
Se requería una 
evidencia formal 
tangible de esta 
comunicación ante 
cualquier reclamos o 
problema a futuro con 
los mismos. 
Volantes Para comunicar 
desvíos, cierres o 
trabajos de gran alcance 
que los puedan 
impactar.  
Se busca reforzar el 
mensaje donde se 








directamente con el 
presidente de la 
asociación. 
Para monitorear las 
percepciones de los 
integrantes de la 
asociación. 





Para anunciar alguna 
actividad que impacte 
directamente al espacio 
de la propiedad. 
Se requería una 
evidencia formal 
tangible de esta 
comunicación ante 
cualquier reclamos o 
problema a futuro con 
los mismos. 
Volantes   
 
Para comunicar 
desvíos, cierres o 
trabajos de gran alcance 
que los puedan 
impactar. 
Se busca reforzar el 
mensaje donde se 






percepciones de los 
integrantes de la 
asociación. Se coordina 
directamente con los 
propietarios 
 





Para anunciar alguna 
actividad que impacte 
directamente al espacio 
del establecimiento 
comercial 
Mediante el presidente 
de la asociación se les 
hace llegar las 
comunicaciones 
respectivas, pues 
muchos de los 
usuarios de los 
comercios no son 
Volantes Para comunicar 
desvíos, cierres o 
trabajos de gran alcance 
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que los puedan 
impactar.  






percepciones de los 
integrantes de la 
asociación. Se coordina 
directamente con el 
presidente de la 







Para comunicar trabajos 
que afecten 
directamente las 
actividades del colegio o 
el libre paso de los que 
conforman dicha 
institución educativa  
El acercamiento se da 
por asegurar la 
integridad de los 
alumnos en zonas de 
obra. 
 Talleres  Se realizaron una vez al 
mes 




Para informar de nuevas 
rutas por el cierre de vías  










Para anunciar alguna 
actividad que impacte 
directamente al predio, 
además de nuevas rutas 
por el cierre de vías.  
Interesadas, 
comportamiento 
coercitivo con la 
empresa. Actitud 
proactiva para la 
consulta de 








con el encargado, que 
en muchos casos era el 






Para informar de nuevas 









con el encargado, que 
en muchos casos era el 
administrador o jefe de 
planta. 
* Grupos de interés ubicados dentro del área de influencia directa. 
**Empresas industriales del área de influencia directa e indirecta 
Fuente: Elaboración propia 
Como vemos, según el cuadro, existen diversos medios de comunicación 
para cada tipo de público, las visitas personalizadas eran una estrategia bastante 
efectiva, los materiales de comunicación sirvieron como apoyo para fortalecer el 
discurso y los medios de comunicación masivos permitieron llegar a más 
audiencias, cada medio tenía ventajas frente a cada tipo de público.  
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Elegir los medios de comunicaciones adecuado para cada público, 
permitió una efectiva comunicación, en algunas situaciones algunos medios son 
complementarios a otros, y en otros escenarios son protagonistas en todo el 
proceso comunicacional.  
Cuadro 11: Estrategia del mensaje según medios seleccionados  












































































































Atractivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo/ Confiable Preventivo 
Confiable, 
conciliador 

















































































BALANCE DE LA EXPERIENCIA 
 
6.1 Lecciones aprendidas 
Fortalezas 
- Había confianza por parte del equipo de ingeniería de campo y oficina 
técnica sobre la toma de decisiones en los aspectos comunicacionales, 
sin embargo, el presupuesto para el desarrollo de acciones era limitado. 
 
- Durante las acciones para conciliar con los vecinos se contaba con el 
apoyo del área de ingeniería, para la resolución de quejas y consultas. 
Las áreas de seguridad y medio ambiente colaboran para resolver 
cualquier situación que los propietarios tuvieran con respecto a la obra. 
 
- Las relaciones con Provías eran buenas, ya que, cuando se solicitaba su 
presencia para resolver algún tema muy delicado que pudiera 
desencadenar un conflicto social de magnitud siempre tuvieron 
disponibilidad para conversar con los afectados.  
 
- Se logró establecer buenas relaciones con los líderes de las asociaciones, 
eso trajo consigo que se pudiera comunicar de manera rápida y efectiva 
los comunicados que de último momento se resolvían por los avances de 
obra.  
 
- Había mucha expectativa de la comunidad sobre los resultados del 
proyecto, ya que, este se orientaba a resolver un tema perjudicial para los 
grupos de interés: la congestión vehicular. Había un interés para tener 
más información sobre el proyecto, ello facilitó un espacio de 
comunicación con la población y de alguna manera tolerancia frente al 




- El área de Comunicación Social, alerta y previene a la ingeniería de 
campo sobre los posibles conflictos que pueda haber en el momento que 
se ejecutan los procesos de construcción en las áreas de los vecinos. La 
comunicación constante entre áreas y el compartir información es una 
tarea continua que ayuda al manejo de riesgos. 
 
- Por ser una obra del Estado, se tenía el apoyo de las entidades 
gubernamentales como son el Municipio, MTC y Provías.  
 
Oportunidades de mejora  
- Mejor coordinación entre áreas para garantizar las buenas relaciones con 
la comunidad. Muchas veces se comunica a la población de alguna 
actividad, pero el área de ingeniería en campo no ejecutaba (o resolvía) 
dicha actividad, corriendo el riesgo de pérdida de confianza en las 
coordinaciones. Se corre el riesgo de perder legitimidad cuando los 
acuerdos cambian o son retrasados por la parte técnica del proyecto. 
 
- Requerimiento de un equipo de comunicación. Muchas veces el 
comunicador tuvo que realizar trabajos de diseño, redacción, tomas 
fotográficas entre otros, lo que generaba retraso en retrasaban las 
actividades. 
 
- Poca experiencia en el tema. Cuando llegué al proyecto, mi experiencia 
profesional sobre negociaciones y manejo de conflictos era muy poca. Del 
mismo modo, los temas con los vecinos relacionados con Medio Ambiente 
o Legislación demandaban que conozca sobre las aristas legales que 
lindaban con los intereses de los propietarios. A medida que se desarrolló 
el proyecto de construcción tuve que revisar y empaparme de los límites 
legales que tenía la comunidad y la empresa.  
 
- No se conocía exactamente del presupuesto con el que se contaba, ya 
que, la planilla de comunicaciones estaba dentro de la línea prevención 
de riesgos. Se debe tener un presupuesto solo para actividades de 
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comunicación para resolver las contingencias que ocurran con la 
población. 
 
- Dentro del plan de trabajo no se contempló la evaluación de las 
actividades. Ni el cliente, ni Provías ni el MTC solicitó la evaluación de los 
impactos de las comunicaciones realizadas. Al área de comunicaciones 
nunca llegó un pedido de nuestra planificación de actividades de 
comunicación con los vecinos.  
 
- Si bien es cierto, se tenía libertad para realizar las acciones, la 
organización no apostaba por innovaciones o propuestas creativas, 
estaban centrados en los medios y formas de comunicación tradicionales. 
El comunicador debe establecer una propuesta orientada a objetivos que 
pueda atraer y convencer a los tomadores de decisiones.  
 
- Para el desarrollo de trabajo dentro del área de comunicaciones no se 
contaba con procedimientos y políticas de comunicación para gestiones 
con vecinos.  
 
- El seguimiento y monitoreo a cada actor social era una tarea necesaria 
que evitaba y ayudaba a reconocer potenciales conflictos, sin embargo, 
no se tenía a nivel de empresa procedimiento o herramientas clave de 
aplicación.  
 
6.2 Logros y avances 
- Se logró minimizar los impactos a nivel de todos los grupos de interés Se usó 
la comunicación preventiva como estrategia para conciliar y evitar los 
conflictos en la comunidad. 
 
- Se logró profesionalizar el puesto de relaciones comunitarias, se supo que en 
la empresa en posteriores proyectos de construcción solicitaban un 
profesional de relaciones comunitarias. La carrera de Comunicación Social 




- A pesar de que las indemnizaciones a los actores sociales no habían sido 
resueltas durante el periodo de construcción del proyecto se pudo tener con 
ellos una relación de confianza y armonía. Lograron entender que estas 
decisiones estaban fuera de nuestro alcance.  
 
- Logramos dirigirnos de manera directa a nuestros grupos de interés mediante 
diversas herramientas de comunicación, anticipándolos a los posibles 
impactos negativos que les pudiera ocasionar las actividades de obra. 
 
- El área de mitigación de riesgos, en general, logró controlar los impactos. Fue 
un trabajo en conjunto entre el área de comunicación, seguridad y ambiental. 
6.3. Problemas y tareas pendientes 
- Establecer procedimientos de comunicación para cada una de las etapas y 
procesos de la obra, esto permitirá facilitar la toma de decisiones frente a 
escenarios parecidos a los que aborda la experiencia.  
 
- Realizar guías de trabajo para el abordaje social que permitan y faciliten 
tomar decisiones y acciones a los profesionales que se desempeñan en el 
área de Relaciones Comunitarias. 
 
- Usar los medios actuales como las redes sociales y página web del proyecto 
para poder tener mayor acercamiento a los grupos de interés. 
 
- Una práctica a solicitarse a todo profesional debería ser la realización de un 
informe final detallando las mejores prácticas o experiencias suscitadas 
durante la gestión.  
 
- Se deben crear modelos de intervención en gestión social para empresas que 
tienen proyectos de construcción vial en zonas urbanas. El sector privado 
debe tomar la iniciativa21. 
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- Socializar y difundir este documento con el fin de orientar a los profesionales 
de la comunicación sobre las acciones que deben tomar en contextos 
similares a la experiencia. 
6.4. Aportes de la sistematización realizada 
• A nivel Teórico-Conceptual  
- La comunicación es un componente importante en las relaciones 
comunitarias. Aplicado estratégicamente en la propuesta de mitigación de 
riesgos, genera condiciones y resulta efectivo para el manejo de riesgos ante 
los actores sociales. 
 
- La estrategia de la comunicación preventiva es básica para generar 
relaciones sostenibles. Por ende, las relaciones de confianza se establecen 
mediante una comunicación planificada, adecuada y preparada.  
 
- Para determinar el abordaje comunicacional que vamos a aplicar a cada 
grupo de interés es importante conocer sus expectativas, necesidades, 
intereses, de esa manera podemos planificar mejor nuestras acciones. 
 
- La principal comunicación en las relaciones comunitarias es la comunicación 
interpersonal, en ella el mensaje debe plasmar bien la propuesta del proyecto 
que planteamos a los actores sociales, el mensaje y la forma como lo 
comunicamos es igual de importante que la propuesta. 
 
- La comunicación interpersonal es cercana, contiene muchos elementos 
verbales y no verbales que pueden enriquecer o entorpecer el discurso, por 
ello, es importante conocer las características del público objetivo, y sobre 
ellos trabajar nuestra estrategia comunicacional adecuada.   
• A nivel Profesional (modos de proceder y estrategias como modelo para 
otras situaciones).  
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- La comunicación interpersonal es poderosa y estratégica, se debe buscar 
explorar más en ella, crear procedimientos o modos de abordaje para los 
diferentes públicos.  
 
- Es trascendental que el comunicador entienda todo el proceso constructivo 
del proyecto (etapas de obra, procesos de trabajo, cronograma de obra, entre 
otros), ya que, eso permite brindar información acertada y pertinente a los 
actores sociales. 
 
- El comunicador tiene la suficiente capacidad para poder asumir el rol de un 
gestor social o relacionista comunitario, sin embargo, es necesario que 
desarrolle habilidades de escucha activa, negociación, comunicación 
interpersonal y manejo de conflictos. 
 
- Es importante el trabajo multidisciplinarios en las áreas para lograr cumplir 
con los objetivos que tiene la obra. Entender las interdependencias es una 
tarea no solo para el comunicador sino también para los demás profesionales 
que son parte del contexto. 
 
- La ética es importante durante la construcción de las relaciones, toma de 
decisiones y negociaciones, sin la ética no hay confianza, no se construye, 
no hay profesionalismo. 
• A nivel técnico-instrumental (herramientas y estrategias para concretar 
procedimientos profesionales). 
- Usar las herramientas metodológicas de relaciones comunitarias como los 
mapas de poder, cuadro de impactos o matriz de grupos de interés permitirá 
ordenar y determinar los públicos objetivos, además de priorizar nuestras 
acciones. Con ello tomamos mejores decisiones. 
 
- Conocer el cronograma de trabajo de los procesos de ingeniería ayuda a 
planificar nuestras acciones. 
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- La identificación de liderazgos y aliados tanto a nivel interno como externo de 
la empresa se vuelve elemental para que la comunicación llegue a todo nivel 
de dichos grupos.  
 
- La elaboración de un discurso comunicacional es trascendental para el 
acercamiento a los públicos. El discurso por presentarse no debe ser 
improvisado, uno debe estimar las preguntas que tienen nuestros públicos y 
ensayar las respuestas adecuadas. 
 
- Los medios masivos y gráficos son apoyo para la comunicación interpersonal, 
ya que, con ello materializamos el discurso con el material informativo que 
permitirá la recordación en el interlocutor.  
 
• A nivel Social (considerando el papel de los actores y la incidencia 
del tema) 
- Nuestra acción permitió mitigar impactos o tener situaciones de conflicto en 
las comunidades donde actuamos, esto nos permitió terminar el proyecto sin 
alguna paralización proveniente de la comunidad.  
 
- Previo a la llegada a la empresa se observó que las conversaciones de la 
empresa con la comunidad, respecto a las indemnizaciones, no habían 
llegado aún a su término. Nuestras medidas de mitigación facilitaron a 
Provías del MTC un acercamiento con los usuarios que tenían negociaciones 
delicadas con el proyecto (en su mayoría negociaciones por indemnización 
que tenían pendientes). 
 
- Frente al cliente y a la Comunidad, se fortaleció la imagen de Conalvías como 
empresa responsable que realiza esfuerzos necesarios para cumplir con los 










1. El comunicador debe gestionar los impactos aplicando la comunicación 
preventiva y consensual, ello facilitará las relaciones con los grupos de 
interés evitando alteraciones en los comportamientos y opiniones de los 
pobladores de la zona. 
  
2. La comunicación preventiva es la raíz de cualquier intervención de tipo 
constructivo, sin la acción de la comunicación no se puede dar inicio a las 
actividades de construcción, es necesario invertir tiempo y recursos en 
prevenir a la comunidad sobre los impactos positivos y negativos que 
dejarán las intervenciones que se realicen en el sector. Del mismo modo 
conocer las expectativas, percepciones y necesidades de los grupos de 
interés afectados nos permitirá tomar mejores decisiones en la gestión de 
las relaciones comunitarias. 
 
3. Identificar los grupos de interés es clave, facilita la negociación y el 
consenso. Es importante trabajar en las relaciones con los públicos 
identificados en los que se va intervenir para conocer sus expectativas, 
necesidades y temores, solo así se pueden plantear estrategias de 
acción. 
 
4. El acercamiento y monitoreo constante hacia los actores sociales es 
estratégico para tomar el pulso a las percepciones y previsión de 
situaciones que afecten a la comunidad. La aplicación oportuna y eficiente 
de la comunicación permite despejar dudas, aclarar ideas, fijar posiciones 
y establecer acuerdos. 
 
5. La comunicación cara a cara es importante para establecer diálogos, a su 
vez los consensos dependen de la interacción de ambas partes, una 
buena comunicación puede llegar a la base de los conflictos y encontrar 
soluciones adecuadas para ambas partes. Una mala comunicación puede 




6. En las diligencias con los vecinos o propietarios, el profesional de 
relaciones comunitarias debe estar acompañado del profesional de 
ingeniería siendo un complemento para la toma de decisiones técnicas 
con algunos propietarios, esto refuerza la percepción de confianza de los 
mismos. 
 
7. La construcción de confianza con los actores sociales es clave para 
moderar los juicios de valor que se crean en torno a las operaciones 
constructivas. La empresa debe crear un desempeño social positivo, para 
ello el gestor debe ser el Comunicador. La credibilidad y confianza se 
consigue con relacionamiento directo, continuo, personal y afectivo, pero 
sustentados en un comportamiento organizacional responsable y 
coherente. 
 
8. Para las estrategias de comunicación preventiva se aplicaron 
herramientas de comunicación como son volantes, banner, medios 
radiales y escritos; estas fueron básicamente informativas lo que hacía 
que no exista posibilidad de diálogo ni retroalimentación entre los 
involucrados. Sin embargo, para la comunicación consensual, que es 
unidireccional, se aplicó una comunicación más directa y personal, la 
comunicación se convierte en una herramienta de generación de 
consenso.  
 
9. En los proyectos de construcción urbana las negociaciones se realizan de 
manera individual. En los proyectos en zona rural se realizan 
negociaciones colectivas orientadas a intereses individuales, pero se dan 
propuestas que benefician a la comunidad.  
 
10. Las herramientas de relaciones comunitarias por si solas no servirán de 
mucho si no se establece una estrategia de comunicación que sea 





11. En las construcciones urbanas el relacionista comunitario no aborda solo 
un interés, sino varios intereses y de manera simultánea, por lo mismo, el 
monitoreo y relación continua con los actores es importante para controlar 
y estimar la posibilidad de conflictos.  
 
12. Al inicio de las actividades, podemos tener un plan, sin embargo, a medida 
que la obra avanza este plan puede ajustarse y adecuarse a los distintos 
escenarios.  
 
13. Evitar el desenlace de conflictos se traduce, no solo en ubicar a la 
empresa en una situación óptima con sus agentes externos, sino también, 
en alcanzar una situación de bienestar a nivel interno de la organización 
(en lo que asuntos sociales se trata) protegiendo su integridad ante 
cualquier tipo de reclamo que la involucre en procesos legales que 
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1. Los comunicadores debemos crear sinergias positivas para el 
entendimiento social, las estrategias que apliquemos deben de tener 
como premisa el conocimiento de los públicos objetivos, así como también 
la dimensión y el alcance del proyecto. 
 
2. Realizar un análisis de las comunicaciones antes de la intervención de la 
obra debe ser parte de las obligaciones del comunicador. Realizar un 
diagnóstico ayudará a conocer las expectativas y opiniones de los actores 
sociales de la zona. 
 
3. En las zonas urbanas el acceso a la información y/o medios de 
comunicación, es mucho más rápida y fácil, por lo mismo, el área de 
gestión social debe tener respuestas rápidas a las situaciones donde el 
conflicto esté latente. 
 
4. El comunicador debe establecer una propuesta innovadora, orientada a 
objetivos siempre cuantificables, que pueda atraer y convencer a los 
tomadores de decisiones. 
 
5. En muchos casos, la ingeniería aborda ligeramente los problemas 
sociales, por lo mismo, se recomienda tener como agenda en las 
reuniones de obra las acciones de gestión social que se vienen realizando 
en cada proceso constructivo, de esa manera los ingenieros están al tanto 
de los impactos o sucesos con la población. 
 
6. Todos los integrantes de la obra deben de recibir capacitaciones sobre la 
importancia de la gestión social de esa manera controlamos las 
repercusiones sociales que pueden tener los procesos constructivos 






Grupos de interés o stakeholders: Son todos aquellos grupos que son 
impactados por las acciones de la empresa y cuyas acciones impactan sobre la 
empresa.  
Actores clave: Son aquellos individuos cuya participación es indispensable y 
obligada para el logro del propósito, objetivo y metas del proyecto. Tienen el 
poder, capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales que 
permitan o no el desarrollo del proyecto.  
Actores sociales: Son grupos ajenos al funcionamiento básico de la empresa, 
tales como las comunidades afectadas, las autoridades de los gobiernos locales, 
organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones locales y otros sectores sociales interesados y afectados por el 
proyecto.  
Trabajos de construcción (actividades de obra): También llamados 
actividades de obra, se refiere a todos los procesos de construcción de la obra 
como son demolición de pavimento, perforación de veredas, asfaltado, 
compactación, vaciado de concreto, movimientos de maquinarias entre otros. 
Estas actividades generan incomodidad a la población y en muchos casos los 
afectan social y económicamente.  
Estudio de impacto socio ambiental: Son instrumentos de gestión que 
contienen una descripción de la actividad propuesta (proyecto de obra) y de los 
efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente 
físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los 
mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a 
niveles tolerables. 
Plan de manejo ambiental (PMA): Conjunto de actividades diseñadas para 
mitigar o evitar los impactos negativos de las obras de carretera, sobre la 




Plan de manejo social (PMS): Documentos que contiene un conjunto de 
actividades dirigido a prever, controlar y/o minimizar los impactos 
socioeconómicos que podrían derivarse de la interrelación del proyecto con el 
medio ambiente y la dinámica social y económica de la población (puede estar 
inserto en el estudio de impacto socioambiental y PMA). 
Cierre de vías: Acción en la que se cierra el paso de vehículos y peatones de 
vías donde se realizarán los trabajos de construcción. El cierre de vías puede 
ser de corto o de larga duración.   
Impacto ambiental: *Alteración o modificación del medio ambiente ocasionada 
por la acción del hombre o de la naturaleza, que incluye los impactos 
socioambientales. 
Impacto social: El impacto social se refiere a los efectos que el proyecto de obra 
de construcción tiene sobre la comunidad en general. Son los cambios en la 
forma de vida de las personas; es decir, cómo viven, trabajan, juegan e 
interactúan unas con otras en el quehacer cotidiano; 
Riesgo social: Es la posibilidad de que se concrete un daño a nivel social  
Provías: Responsable de la ejecución de las obras del programa de inversiones 
correspondiente a la construcción, rehabilitación o mejoramiento de carreteras, 
puentes y otras obras relacionadas con la Red Vial Nacional.   
Contratista: Es la empresa que es contratada por otra organización u otra en 
particular para la construcción de un proyecto de construcción. 
Proyecto: Se define como finalmente quedará la obra de construcción. 
Área de influencia directa: Corresponde al área aledaña a la infraestructura 
vial donde los impactos generados por la construcción y operación del proyecto 
son directos y de mayor intensidad. Son los espacios colindantes donde un 
componente ambiental o social puede ser persistentemente o significativamente 
afectado por las actividades desarrolladas durante la fase de construcción y/o 
operación del proyecto originando perturbaciones en diversos grados sobre el 




Área de influencia indirecta: Está definida como el espacio físico en el que un 
componente ambiental o social afectado directamente, afecta a su vez a otro u 
otros componentes ambientales no relacionados con el proyecto, aunque sea 
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ANEXO 1: PERFIL DE PUESTO 




































1 2 3 4
1.1- Identificación de actores 
Mapeo de la zona (colegios, instituciones, empresas entre otros).
x
x
1.2- Difusión de trabajos en la zona del área de influencia directa 
Elaboración de volantes comunicando inicio de obras x
Difusión de volantes x
1.3- Coordinación con vecinos de la zona para informar detalles de los trabajos
Identificación de líderes vecinales x
Coordinación de reuniones x
Visita a vecinos ubicados en la zona de influencia directa x
2.1- Difusión de trabajos en la zona del área de influencia directa 
Elaboración de volantes comunicando inicio de obras
Difusión de volantes 
2.2- Coordinación con vecinos de la zona para informar detalles de los trabajos
Identificación de líderes vecinales
Coordinación de reuniones 
Visita a vecinos ubicados en la zona de influencia directa 
3.1- Coordinaciones con establecimientos afectados
Coordinación con ingenieros encargados x x
Comunicaciones con empresas que se encuentran dentro del área a trabajar x x
Programación de reuniones x
3.2 - Monitoreo de las actividades de tendido - afectaciones a las empresas 
Coordinaciones con áreas competentes para habilitar los accesos
Monitoreo de la zona 
4.1- Reuniones con encargados de instituciones y/o organizaciones, 
asociaciones 
Coordinar con el área de medio ambiente x x
Visita a encargados de las instituciones para presentar el taller x
Verificar las condiciones en donde se realizarán las charlas x
4.2- Difusión de las charlas 
Elaboración de afiche y diptico 
Difusión de material comunicacional
Visitas a instituciones para monitorear la difusión de las charlas 
5.1.- Identificación de problemas en obra 
Recorridos de obra x x
Identificación de problemas (accesos vehiculares, pases peatonales, otros.) x
Reportes a maestros y encargados de obra x
5.2.- Registro fotográfico
Toma de fotografías de los frentes de trabajo x x
Realización de archivo fotográfico x
6.1 Atención al sistema de consultas , reclamos y quejas de la población 
Atención de llamadas a central telefónica x x
Seguimiento de los reportes x
Roxana Gómez Romero
Comunicadora Social 









































4.- Coordinar y difundir 
la realización de taller 






















































5.- Monitorear el área  
de influencia directa 
según los frentes de 


























s 6.- Gestionar las 
reclamaciones del 
área de influencia 
directa 






























































1.-  Comunicar  y 
coordinar de manera 
oportuna a los 
distintos sectores de 
la población el inicio de 
actividades para la 
construcción de 
veredas en la 
prolongación de la 
Calle Uno 
2. - Comunicar y 
coordinar 
oportunamente a la 
población los trabajos 
de asfaltado en la Av. 
Pedro Ruiz Gallo Este
3.- Comunicar al área 
de influencia directa 
para la realización del 
tendido de tuberia de 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 7: REGISTRO DE COORDINACIÓN  
